

## Elnöki Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Lágymányosi ELTE Napok</b>	EHÖK, IK HÖK, TáTK Hök	ELHALASZTVA	
1.1	Line up		2026. február 19.	kész
1.2	Civilfalu koncepció		2026. február 19.	kész
1.3	Kitelepülők felkeresése		2026. február 26.	folytos
1.4	Szervezői toborzás	Lazur Dániel, rendezvényekért f. referens	2026. február 26.	
1.5	Főszervezői egyeztetés			folytos
1.6	KMRI egyeztetés			folytos
1.7	LEN		2026. április 29-30.	
<b>2.</b>	<b>Mérő László M.I. előadás</b>	Lazur Dániel, rendezvényekért f. referens		
2.1	Helyszín foglalása		2026. február 1.	kész
2.2	Oktatástechnikus egyeztetés	Bakai Gábor, oktatástechnikus	2026. február 1.	kész
2.3	Garab Emil egyeztetés	Garab Emil, kancellária	2026. február 15.	kész
2.6	Előadás		2026. március 9.	kész
<b>3.</b>	<b>TTK HÖK Nyereményjáték</b>	Szabó Laura, gazdasági referens		
3.1	Főnyeremény beszerzése		2026. február 20.	kész
3.2	Nyeremények beszerzése		2026. február 20.	kész
3.3	Nyertes sorsolása		2026. február 23.	kész
<b>4.</b>	<b>5vös5km futóverseny</b>	Főszervezők		
4.1	Szervezői ülések			folytos
4.2	EHÖK bevonása		2026. február 26.	kész
4.3	Rektori sportbiztos egyeztetés		2026. március 31.	kész
4.4	Futóverseny		2026. május 5.	
4.5	Kiértékelő		2026. május 31.	
<b>5.</b>	<b>Gólyatábor</b>	Főszervezők		
5.1	Kancellári kapcsolatfelvétel		2026. január 31.	kész
5.2	Helyszín kapcsolatfelvétel		2026. január 31.	kész
5.3	Főszervezők felkérése	Rab Fanni, elnökhelyettes	2026. március 6.	kész
5.4	Kisbeszerzés indítása		2026. március 20.	folyamatban
5.5	Koncepció kidolgozása		2026. április 11.	kész
5.6	Ütemterv megalkotása		2026. május 1.	
5.7	Kancellária egyeztetés			kész
5.8	Gazdasági Hivatal egyeztetés			folytos
5.9	Főszervezői egyeztetés			folytos
5.10	Gólyatábor		2026. augusztus 26-30.	
<b>6.</b>	<b>Küldöttgyűlések</b>	Nádasdi Tamás, titkár; Rab Fanni elnökhelyettes		
6.1	Küldöttgyűlés összehívása		2026. február 10.	kész
6.2	Küldöttgyűlés anyagok előkészítése		2026. február 21.	kész
6.3	Küldöttgyűlés rendes ülés		2026. február 24.	kész
6.4	Küldöttgyűlés összehívása		2026. március 31.	kész
6.5	Küldöttgyűlés anyagok előkészítése		2026. április 11.	folyamatban
6.6	Küldöttgyűlés rendes ülés		2026. április 14.	
6.7	Záró Küldöttgyűlés összehívása		2026. május 2.	
6.8	Záró Küldöttgyűlés anyagok előkészítése		2026. május 13.	
6.9	Záró Küldöttgyűlés rendes ülés		2026. május 16.	
6.10	Alakuló Küldöttgyűlés összehívása		2026. május 16.	
6.11	Alakuló Küldöttgyűlés anyagok előkészítése		2026. május 27.	
6.12	Alakuló Küldöttgyűlés rendes ülés		2026. május 30.	
<b>7.</b>	<b>Kampuszfejlesztés</b>	Kiss Bence László, diákjóléti referens		
7.1	Kültéri fejlesztés koncepció		2026. március 15.	folyamatban
7.2	Teakonyha koncepció		2026. március 15.	
7.3	Átfogó kampuszfejlesztési javaslat		2026. május 31.	folyamatban
<b>8.</b>	<b>Beszerezések koordinálása</b>	Szabó Laura, gazdasági referens		
8.1	Arculati elemek		2026. február 22.	folyamatban
8.2	TTK Merch		2026. február 22.	kész
8.4	Irodai beszerzések		2026. március 15.	folyamatban
8.5	Bútor beszerzés		2026. április 31.	folyamatban
8.6	Rendezvényes beszerzések			folytos
8.7	Szakterületi beszerzések			folytos

## Elnökhelyettesi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Tisztségviselői munka segítése</b>	Tisztségviselők	Folyamatos	
1.1	Fogadóórák beosztásának megírása		2026. február 20.	Folyamatban
1.2	Külső mentorrendszer segítése			Folyamatos
1.3	TÉTÉKás Nyúvz elérésének növelése	Krecht Hanna Regina, főszerkesztő		
1.4	Tanulmányi-Tudományos bizottság segítése	Koller László Olivér, tanulmányi referens; Dávid Zsófia Julianna, tudományos referens		Folyamatos
1.5	Tisztségviselők mindennapi munkájának segítése			Folyamatos
<b>2.</b>	<b>Kar Kiváló Oktatója javaslattétel koordinálása</b>	Szakterületi koordinátorok; Troják Arnold Szebasztján, elnök		
2.1	Egyeztetés a szakterületi koordinátorokkal		2026. február 22.	kész
2.2	Javaslattétel űrlap létrehozása, megosztása		2026. február 22.	kész
2.3	SzaCsok eredményének bekérése		2026. március 13.	kész
<b>3.</b>	<b>TTK HŐK/Szakterületi termékek beszerzése</b>			
3.1	Egyeztetés a szakterületi koordinátorokkal		2026. március 1.	folyamatban
3.2	Igényfelmérés		2026. március 8.	
3.3	Termékek tervezése		2026. március 8.	folyamatban
3.4	Értékesítés	Prieger Nimród, kommunikációs referens	2026. március 31.	
<b>4.</b>	<b>Problémabejelentő forms koordinálása</b>	Szakterületi koordinátorok	Folyamatos	
4.1	A válaszok áttekintése			
4.2	Speciális ügyekben tisztségviselők felkeresése			
<b>5.</b>	<b>Tisztségviselői ülések</b>	Tisztségviselők		
5.1	Tisztségviselői ülés		2026. március 17.	kész
5.2	Tisztségviselői ülés		2026. április 28.	

**Pályázati ügyekért felelős referensi Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>KÖB ülés</b>			
1.1	február	KÖB tagok	2026. február 24	
1.2	március	KÖB tagok	2026. március 24	
1.3	április	KÖB tagok	2026. április 24	
1.4	május	KÖB tagok	2026. május 24	
1.5	június	KÖB tagok	-	
<b>2.</b>	<b>Határozatsablonok</b>			
2.1	aktualizálás		folyamatos	
<b>3.</b>	<b>Utalási listák elkészítése</b>			
3.1	február-március	TH	2026. február 24	
3.2	április	TH	2026. március 24	
3.3	május	TH	2026. április 24	
3.4	június	TH	2026. május 24	
<b>4.</b>	<b>Külrások</b>			
4.1	Egyszeri szakmai	KÖB tagok	2026. március 24	
4.2	Tanverkonf	KÖB tagok	2026. március 24	

### Szociális ügyeket felelős referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális támogatások elbírálása</b>		2025. hónap nap.	
1.1	Első körös kérvények elbírálása	Bírálok	2026.február 12.	kész
1.2	Híánypótlásos kérvények elbírálása	Bírálok	2026.február 19.	kész
1.3	Fellebezések előbírálata		2026.március 20.	kész
<b>2.</b>	<b>Rendkívüli szociális támogatások elbírálása</b>		2026.május 15.	
2.1	Februári pályázatok előbírálata		2026. február 21.	kész
2.2	Márciusi pályázatok előbírálata		2026.március 21.	kész
2.3	Áprilisi pályázatok előbírálata		2026.április	folyamatban
2.4	Májusi pályázatok előbírálata		2026-május	

## Tanulmányi referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Tanulmányi és Tudományos Bizottsági ülés</b>			
1.1	február	Tan-Tud. Biz. tagok	febr.26	kész
1.2	március	Tan-Tud. Biz. tagok	2026.03.25	kész
1.3	április	Tan-Tud. Biz. tagok	2026.04.24	folyamatban
1.4	május	Tan-Tud. Biz. tagok	2026.05.25	folyamatban
1.5	június	Tan-Tud. Biz. tagok	2026.05.25	folyamatban
<b>2.</b>	<b>HKR felülvizsgálat</b>	<b>EHÖK Tanulmányi Bizottság</b>	<b>Ennél nincsen konkrét megadható dátum</b>	<b> folyamatban</b>
2.1	Vizsgacsalások retorziójának változtatása	EHÖK Tan.Biz. tagok		folyamatban
2.2	Egyeztetés a TH-al	EHÖK Tan.Biz. tagok		folyamatban
2.3	Felülvizsgálat	EHÖK Tan.Biz. tagok		folyamatban
2.4	HKR módosítás indítványozása	EHÖK Tan.Biz. tagok		folyamatban
<b>3.</b>	<b>Szabodon választható tárgycsomag szerkesztése</b>	<b>EHÖK Tanulmányi Bizottság Munkacsoport</b>	<b>Az egész félévet felölelő projekt</b>	<b> folyamatban</b>
3.1	Tárgyinformációk gyűjtése és feldolgozása	EHÖK Tan.Biz. tagok		kész
3.2	Tárgyadatok feltöltése a közös rendszerbe	EHÖK Tan.Biz. tagok		folyamatban
<b>4.</b>	<b>Kari tájékoztató a szakos tanulmányok befejezéséhez</b>	<b>Tan-Tud. Biz. tagok</b>		<b> kész</b>
4.1	Előadás	Tan-Tud. Biz. tagok	2026.március első hete	meghiúsult
<b>5.</b>	<b>Méltányossági kérvények elbírálása</b>	<b>Nagypál Emma, Müller Viktor</b>		<b> folyamatban</b>
5.1	Bírálás	Nagypál Emma, Müller Viktor	2026.június	folyamatban
<b>6.</b>	<b>TOB ülések</b>	<b>TOB tagok</b>		<b> folyamatban</b>
6.1	TOB ülés	TOB tagok	2026.02.25	kész
6.1	TOB ülés	TOB tagok	2026.04.X	folyamatban
<b>7.</b>	<b>MI tárgy elsőkörös tesztelése</b>	<b>Koller László Olivér, Schaffer Lujza</b>		<b> kész</b>
7.1	Tesztelés	Koller László Olivér, Schaffer Lujza	2026.03-X	kész
7.2	Vélemény	Koller László Olivér, Schaffer Lujza	2026.03.X	kész
<b>8.</b>	<b>OHV kérdőívek reformja</b>	<b>EHÖK Tan.Biz. tagok</b>		<b> folyamatban</b>
8.1	Toborzás	EHÖK Tan.Biz. tagok	2026.01.01-2026.03.017	kész
8.2	OHV fórum	EHÖK Tan.Biz. tagok	?	folyamatban



## Mentorkoordinátori Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>II. Mentorbevonó</b>	<b>mentorfelelősök, Prieger Nimród</b>	<b>2026. február 12.</b>	<b>kész</b>
	terem foglalás		-	kész
	programterv	mentorfelelősök	-	kész
	mentorfelelős egyeztetés	mentorfelelősök	-	kész
	promo	Prieger Nimród	feb.6., 10.	kész
<b>2.</b>	<b>ELTE TTK HÖK Mentorképzés kurzus</b>	<b>Tanulmányi Hivatal, Deák Bendegúz</b>	-	
	jelentkezés lezárása		2026. február 15.	kész
	hallgatók hozzáadása a kurzushoz Neptunon	Tanulmányi Hivatal	2026. február 16.	kész
	Canvas csoport létrehozása	Deák Bendegúz	2026. március 7.	kész
	mentorteszt	mentorfelelősök	2026. március 23- ápril	kész
	értékelés, eredmények rögzítése	Tanulmányi Hivatal	május?	
<b>3.</b>	<b>Mentorrendszer programok</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók</b>		
	II. mentorbevonó		2026. február 12.	kész
	Mentorkisokos megjelenése	tisztviselők	2026. február 28.	kész
	Szakos napok		2026. február 21.-22.	kész
	Tanulmányi, Szociális és ösztöndíj előadás; I. Játéknap		2026. március 7.	kész
	Szakos előadások		2026. március 9-13.	kész
	Egyéb ügyek előadás; II. Játéknap		2026. március 21.	kész
	Mentorteszt és UV		2026. március 23 - ápr	kész
	Mentorkirándulás		2026. április 11.	folyamatban
	Játékhét		2026. április 13-19.	folyamatban
	III. játéknap		2026. április 18.	
	Játékhét eredményváró		2026. április 24.	
	Mentorszóbeli		2026. április 27 - május 7.	
	Mentorok kiválogatása		2026. május10.	
	Mentortábor		2026. július 6-9.	
<b>4.</b>	<b>Mentorrendszer bizottság (tervezett) ülések</b>	<b>mentorfelelősök</b>	<b>tavaszi félévben</b>	
	Bizottsági ülés	mentorfelelősök	2026. február 27.	kész
	Mentorfelelős egyeztetés + betanítás	mentorfelelősök	2026. március 6.	kész
	Bizottsági ülés	mentorfelelősök	2026. március 13.	kész
	Mentorfelelős egyeztetés + betanítás	mentorfelelősök	2026. március 20.	kész
	Bizottsági ülés	mentorfelelősök	2026. április 10.	folyamatban
	Mentorfelelős egyeztetés	mentorfelelősök	2026. április 24.	
	Bizottsági ülés	mentorfelelősök	mentortábor előtt	
<b>5.</b>	<b>Szakterületi napok</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók</b>	<b>2026. február 21.-22.</b>	
	Programterv sablon	mentorfelelősök	2026. február 16.	kész
	Programterv bekérése, segítése	mentorfelelősök	2026. február 19.	kész
<b>6.</b>	<b>Mentorkisokos</b>	<b>tisztviselők</b>	<b>2026. február 28.</b>	
	anyagok bekérése	tisztviselők	2026. február 15.	kész
	szerkesztés			kész
	megjelenés		2026. február 28.	kész
<b>7.</b>	<b>Tanulmányi, Szociális és ösztöndíj előadás; I. Játéknap</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók</b>	<b>2026. március 7.</b>	
	előadás elkészítése		2026. március 6.	kész
	Mentorfelelős egyeztetés + betanítás	mentorfelelősök	2026. március 6.	kész
	terem foglalás		2026. március 2.	kész
	after foglalás		2026. március 2.	kész
<b>8.</b>	<b>Egyéb ügyek előadás; II. Játéknap</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók</b>	<b>2026. március 21.</b>	
	előadás elkészítése		2026. március 20.	kész
	Mentorfelelős egyeztetés + betanítás	mentorfelelősök	2026. március 20.	kész
	terem foglalás		2026. március 16.	kész
	after foglalás		2026. március 16.	kész
<b>9.</b>	<b>Mentorteszt és UV</b>	<b>mentorfelelősök</b>	<b>2026. március 23 - április 10.</b>	
	kérdésbankok elkészítése	mentorfelelősök	2026. március 20.	kész
	Canvas tesztek létrehozása		2026. március 20.	kész
	időpontok keresése		2026. március 9.	kész
	Lovarda lefoglalása		2026. március 9.	kész
<b>10.</b>	<b>Mentorkirándulás</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók, állomástartók</b>	<b>2026. április 11.</b>	
	helyszín keresése	Jásdi Mihály	2026. március 20.	kész
	állomástartók felkérése		2026. március 20.	kész
	terepbejárás	állomástartók, mentorfelelősök, szacskók	2026. április 7.	kész
	egyeztetés a külügyi csapatról	Szász Máttyás	2026. április 7.	kész
	after foglalás		2026. április 2.	kész
	oklevelek készítése		2026. április 10.	kész
<b>11.</b>	<b>Játékhét</b>	<b>mentorfelelősök, szacskók</b>	<b>2026. április 13-19.</b>	
	feladatok összegyűjtése		2026. április 12.	kész
	feladatok bekérése		2026. április 19.	
	zsűri felkérése		2026. április 12.	folyamatban
	értékelés	felkért zsűri	2026. április 23.	

	eredményváró helyszín foglalása		2026. április 20.	
	eredményváró esemény		2026. április 24.	
<b>12.</b>	<b>III. Játéknap</b>	<b>mentorfelelősök, szacsók</b>	<b>2026. április 18.</b>	
	programterv	mentorfelelősök	2026. április 17.	
	after foglalás		2026. április 13.	
	karaoke?			
<b>13.</b>	<b>mentorszóbelik</b>	<b>mentorfelelősök, szacsók</b>	<b>2026. április 27 - május 7.</b>	
	időpontok keresése	mentorfelelősök, szacsók	2026. április 20.	
	helyszín foglalás	mentorfelelősök, szacsók	2026. április 20.	
	kiértékelés, mentorpárok és triók kialakítása	mentorfelelősök, szacsók	2026. május 10.	
<b>14.</b>	<b>Mentortábor</b>	<b>elnök, gazd. ref., mentorfelelősök, szacsók</b>	<b>2026. július 6-9.</b>	
	helyszín		2026 február	folyamatban
	étkeztetés		2026 június	
	programterv		2026 június	
	szervezők keresése		2026 május	
	mentorpótlók		?	

## Diákjóléti referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Kampuszfejlesztés   Babzsákok utómunka</b>		2026.02.09	folyamatban
1.1	Hosszabítók, elosztók elhelyezése a terekben	Lénárd László	2026 január	folyamatban
1.2	Babzsák kimosás menetének kitalálása			folyamatban
1.3	Babzsák felcímkézése			folyamatban
1.4	Babzsák kimosás időpont kitalálása és leokézása			
1.5	Délben visszatenni az elvitt babzsákokat			
<b>2.</b>	<b>Kampuszfejlesztés   TEAKONYHA</b>			
2.1	Állapot felmérése		2026 január	kész
2.2	Bent lévő bútorok kilitázása			
2.3	Problémák összeszedése			
2.4	Javaslat tétel a problémákra			
<b>4.</b>	<b>Kiegészítő program</b>			
4.1	Egyeztetés lehetséges programról	Lazur Dániel rendezvényekért felelős referens	2026.01.09	kész
4.2	Program kitalálása			kész
4.3	Dátum lefixálása			kész
4.4	Promozás	Prieger Nimród		kész
4.5	Kiegészítő program	Kertész Dániel, Krecht Regi	2026.03.30	kész
4.6	Esemény létrehozása			kész
4.7	Promozás	Prieger Nimród		kész
4.8	Tanulás támogatás program	Kertész Dániel, Krecht Regi	2026.04.13	folyamatban
<b>5.</b>	<b>EHŐK Táblázat kitöltése</b>		2026.02.01	kész
5.1	Testi fogyatékossgal élő hallgatók létszáma:		2026.02.01	kész
5.2	Szelemi fogyatékossgal élő hallgatók étszáma:		2026.02.01	kész
5.3	Speciális hallgatók (minden téren):		2026.02.01	kész
5.4	Speciális szükségletekkel élő oktatók/ egyetemi dolgozók létszáma:		2026.02.01	kész
5.5	Mozgássérült mellékhelységek száma:		2026.02.01	kész
5.6	Liftek:		2026.02.01	kész
5.7	Rámpák:		2026.02.01	kész
5.8	Látássérültek tájékoztatásra alkalmas eszközök, kiírások:		2026.02.01	kész
5.9	Ajtók:		2026.02.01	kész
5.10	Eséyszobák:		2026.02.01	kész
5.11	Fejlesztendő terület? (amire ténylegesen szükség van)		2026.02.01	kész
5.12	Hallgatót segítő szervek:		2026.02.01	kész
5.13	Hátrányt leküzdő lehetőségek:		2026.02.01	kész
5.14	Fejlesztésre szoruló terület ezeken belül, plusz hátránykompenzációs lehetőségek:		2026.02.01	kész
5.15	Programok:		2026.02.01	kész
5.16	Hallgatói segítők:		2026.02.01	kész
5.17	Oktatói oldalról:		2026.02.01	kész
5.18	Fejlesztendő terület:	bicikli tároló lágymányosi	2026.02.01	kész
<b>6.</b>	<b>Adománygyűjtés</b>		2026.02.01	kész
6.1	Szervezet keresése			kész
6.2	Déli raktár átnézése	Nádasdi Tamás		kész
6.3	Egyeztetés a magyar vöröskeresztel			kész
6.4	Dátum lefixálása			kész
6.5	Esemény létrehozása			folyamatban
6.5	Poszt megírása			kész
6.5	Dobozok kihelyezése			folyamatban

## Külgügyi referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Mini-mentorrendszer</b>	<b>Külbiz., Komm. ref., Mentorkoord.</b>		
1.1	Mini-mentorrendszer bejelentése - I. mentorbevonó	Külgügyi Bizottság, Egyed Enikő	2025. december 4.	kész
1.2	Mentorkoncepció	Külgügyi Bizottság	2025. december 9.	kész
1.3	Jelentkezési felület megnyitása	Külgügyi Bizottság	2025. december 19.	kész
1.4	Jelentkezési felület bezárása	Külgügyi Bizottság	2026. február 5.	kész
1.5	Külgügyi mentorkisokos elkészítése	Külgügyi Bizottság	2026. február 1.	kész
1.6	Emlékeztető story	Külgügyi Bizottság	2026. február 2.	kész
1.7	Képzésnap TERV	Külgügyi Bizottság	2026. február 4.	kész
1.8	Email a részletekről (+Teams link) - jelölteknek		2026. február 4.	kész
1.9	Képzésnap	Külgügyi Bizottság	2026. február 5.	kész
1.10	Vizsgakérdések összeállítása	Külgügyi Bizottság	2026. február 10.	kész
1.11	Vizsganap	Külgügyi Bizottság	2026. február 14.	kész
1.12	Mentorok kiválogatása	Külgügyi Bizottság	2026. február 15.	kész
<b>2.</b>	<b>Külgügyi mentorrendszer</b>	<b>Külbiz., Komm. ref., Mentorkoord.</b>		
2.1	Mentorkoncepció	Külgügyi Bizottság	2025. december 9.	kész
2.2	Külgügyi mentorrendszer bejelentése - II. mentorbevonó	Egyed Enikő	2026. február 12.	kész
2.3	Jelentkezési kérdőív	Szász Máttyás	2026. február 6.	kész
2.4	Jelentkezési felület megnyitása	Külgügyi Bizottság	2026. február 6.	kész
2.5	Instagram poszt	Külgügyi Bizottság	2026. február 6.	kész
2.6	Jelentkezési felület bezárása	Külgügyi Bizottság	2026. március 8.	kész
2.7	Képzésnap játékdélutánnal	Külgügyi Bizottság	2026. március 14.	folymatban
2.8	Játéknap	Külgügyi Bizottság	2026. március 21.	folymatban
2.9	Mentorkirándulás	Külgügyi Bizottság	2026. április 11.	folymatban
2.10	Külgügyi mentorteszt	Külgügyi Bizottság	2026. április 18.	folymatban
2.11	Motivációs levelek leadási határideje	Külgügyi Bizottság	2026. május 7.	folymatban
2.12	Külgügyi mentorszóbeli	Külgügyi Bizottság	2026. május 9.	folymatban
2.13	Mentorok kiválogatása	Külgügyi Bizottság	2026. május 10.	folymatban
<b>3.</b>	<b>Social media oldalak</b>	<b>Külgügyi Bizottság</b>	<b>folymatos</b>	
3.1	WhatsApp csoport		2025. október 15.	kész
3.2	Instagram oldalak (Erasmus, külföldi hallgatók)		2025. október	kész
3.3	Facebook oldalak (Erasmus, külföldi hallgatók)		2025. október	kész
<b>4.</b>	<b>Hallgatói delegáltak felvétele a Bizottságba</b>	<b>Komm. ref.</b>		
4.1	Külgügyi Bizottság népszerűsítése	Prieger Nimród	2025. december	folymatban
<b>5.</b>	<b>Programok</b>	<b>Külbiz., EHKB</b>	<b>folymatos</b>	
5.1	Mentor Training	EHKB	2025. november 17.	kész
5.2	Erasmus délután	Külgügyi Bizottság	2025. november 26.	kész
5.3	Mobility Presso	EHKB	2025. december 2/9.	kész
5.4	Cultural Evening - külföldi hallgatók	Külgügyi Bizottság	2026. március	folymatban
<b>6.</b>	<b>Kérdőívek</b>	<b>Külbiz., Informatikus</b>		
6.1	Probléma felmérő kérdőív - Erasmus	Szász Máttyás	2025. november 26.	kész
6.2	Social media kérdőív - külföldieknek	Külgügyi Bizottság	2026. január	folymatban
<b>7.</b>	<b>Kommunikáció</b>	<b>Informatikus, Komm. ref.</b>		
7.1	Külföldi hallgatók - Levlista	Deák Bendegúz	2025. november	kész
7.2	ErasmusStart poszt Instagram	Boros Réka, Prieger Nimród	2025. november 2.	kész
7.3	2026 tavaszi Erasmusosok - Levlista	Deák Bendegúz	2026. február 8.	kész
7.4	Honlap - "Erasmus lépései" fül		2026. március	folymatban
7.5	Honlap - "Külföldi kisokos" fül		2026. március	folymatban
<b>8.</b>	<b>Erasmus est</b>	<b>Külbiz., Komm. ref.</b>		
8.1	E-mail: Szedmák Orsi		2026. február 2.	kész
8.2	E-mail: Külbiz., Nimród, Lágymányosi 3-as		2026. február 2.	kész
8.3	E-mail: volt Erasmusosok (Zsófi, Peti)		2026. február 3.	kész
8.4	E-mail: videósok	Herzog Orsi, Hangácsi Fanni	2026. február 5.	kész
8.5	Facebook esemény	Prieger Nimród	2026. február 5-6.	kész
8.6	Instagram poszt az eseményről	Prieger Nimród	2026. február 6-12.	kész
8.7	Videók továbbítása vágásra	Herzog Orsi, Hangácsi Fanni	2026. február 10.	kész
8.8	Instagram poszt az Erasmusról	Prieger Nimród	2026. február 6-12.	folymatban
8.9	Élménybeszámoló videó	Herzog Orsi, Hangácsi Fanni	2026. február 12-13.	folymatban
8.10	Esemény promó	Prieger Nimród	2026. február 12-13.	kész
8.11	Emlékeztető story	Prieger Nimród	2026. február 13-19.	kész
8.12	Tomi email - kivetítő lefoglalása	Nádasdi Tamás	2026. február 16.	kész
8.13	Promó promó promó	Prieger Nimród, Szacskók	2026. február 16-19.	kész
8.14	Kérdések gyűjtése - Insta+én	Prieger Nimród	2026. február 16-19.	kész
8.15	ERASMUS EST	Novák Zsófi, Horváth Peti	2026. február 19-20.	kész
<b>9.</b>	<b>Erasmus kérdőív</b>	<b>Elnök</b>		
9.1	Kérdőív draft	Troják Arnold	2026. február 6.	kész
9.2	Kérdőív kiküldése		2026. február 15.	kész
<b>10.</b>	<b>Tavaszi Erasmusosok érkezése</b>	<b>Külgügyi Bizottság, Mentorok</b>		
10.1	Welcome email: Fb, insta, WA linkek	Külgügyi Bizottság	2026. február 8.	kész
10.2	Welcome prógi az Erasmusosoknak	Külbiz., Mentorok	2026. március első hete	folymatban
<b>11.</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Mentorok</b>		

11.1	Olasz csoport körbevezetése	Kurucz Barbi	2026. március 19.	folyamatban
------	-----------------------------	--------------	-------------------	-------------

**Kommunikációs referensi Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>TTK HÖK Nyereményjáték és annak kommunikációja</b>	elnök, Hangácsi Fanni, Herzog Orsolya, Szász Boglárka Dorottya	2026. február 23.	kész
1.1	Egyeztetés Troják Arnolddal	elnök	2026. január 7.	kész
1.2	Egyeztetés grafikai és videó kérdésekben	Hangácsi Fanni, Herzog Orsolya, Szász Boglárka Dorottya	2026. február 4.	kész
1.3	Beharangozó sztori	Szász Boglárka Dorottya	2026. február 5.	kész
1.4	A nyereményjáték megnyitása hivatalosan	Szász Boglárka Dorottya	2026. február 9.	kész
1.5	Promó videó elkészítése és posztolása	Csieskovics Kriszta, Hangácsi Fanni, Herzog Orsolya	2026. február 16.	kész
1.6	A nyereményjáték lehetőségének hirdetése emailben	(szakterületi koordinátorok)	2026. február 19.	kész
1.7	A győztesek kihirdetése	elnök, Szász Boglárka Dorottya	2026. február 23.	kész
<b>2.</b>	<b>Drinkpong bajnokság kommunikációja</b>	rendezvényekért felelős referens, Kertész Dániel Tamás	2026. február 24.	kész
2.1	Grafika és szövegezés elkészítése		2026. február 3.	kész
2.2	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken, jelentkező forms	rendezvényekért felelős referens	2026. február 3.	kész
2.3	Poszt az italációról és emlékeztető	rendezvényekért felelős referens	2026. február 10.	kész
2.4	Az esemény lebonyolítása	rendezvényekért felelős referens, Kertész Dániel Tamás	2026. február 17.	kész
2.5	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fényképek, Kertész Dániel Tamás	2026. február 24.	kész
<b>3.</b>	<b>Mérő László előadásának kommunikációja</b>		2026. március 16.	folyamatban
3.1	Egyeztetés kommunikációs kérdésekben	Rózsár Réka, IK HÖK Komm. Biz. elnöke	2026. február 3.	kész
3.2	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken		2026. február 18.	kész
3.3	Promó videó elkészítése és posztolása	Hangácsi Fanni	2026. február 26.	kész
3.4	Az esemény népszerűsítése emailben		2026. március 4.	kész
3.5	Az esemény megrendezése, fotók készítése	rendezvényekért felelős referens, fotós/fotósok	2026. március 9.	kész
3.6	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fotós/fotósok	2026. március 16.	folyamatban
3.7	Az esemény folyamatos népszerűsítése a közösségi média felületeken	Rózsár Réka, IK HÖK Komm. Biz. elnöke		folyamatos
<b>4.</b>	<b>Felező Est kommunikációja</b>	rendezvényekért felelős referens, bizottsági tagok	2026. március 26.	folyamatban
4.1	Grafikai koncepció megalkotása	grafikus, rendezvényekért felelős referens, bizottsági tagok	2026. február 24.	kész
4.2	Grafika és szövegezés elkészítése	grafikus, Szász Boglárka Dorottya	2026. február 25.	kész
4.3	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken		2026. február 26.	kész
4.4	Promó videó elkészítése és posztolása	Hangácsi Fanni, Herzog Orsolya	2026. március 12.	kész
4.5	Az esemény népszerűsítése emailben	szakterületi koordinátorok	2026. március 12.	kész
4.6	Fotóválogatás a tavalyi eseményről (kedvesináló)		2026. március 13.	folyamatban
4.7	DJ posztolása	rendezvényekért felelős referens	2026. március 16.	
4.8	Részlet a kitűzőről		2026. március 18.	
4.9	Az esemény megrendezése, fotók készítése	rendezvényekért felelős referens, szakterületi koordinátorok, fotós/fotósok	2026. március 19.	
4.10	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fotós/fotósok	2026. március 26.	
4.11	Az esemény folyamatos népszerűsítése a közösségi média felületeken	szakterületi koordinátorok, főszerkesztő, TTK kommunikációs munkatársak		folyamatos
<b>5.</b>	<b>Mentális egészség előadás kommunikációja</b>	diákjóléti referens, Szöllős Janka	2026. április 6.	folyamatban
5.1	Egyeztetés grafikai kérdésekben	diákjóléti referens, Szöllős Janka	2026. március 3.	kész
5.2	Beharangozó sztori		2026. március 8.	kész
5.3	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken		2026. március 9.	kész
<b>6.</b>	<b>Überfűző kommunikációja</b>	rendezvényekért felelős referens, kari kommunikációs alelnökök	2026. május 22.	
6.1	Grafikai koncepció megalkotása	grafikus, rendezvényekért felelős referens, kari kommunikációs alelnökök	2026. április 22.	
6.2	Grafika és szövegezés elkészítése	grafikus/kari kommunikációs alelnökök	2026. április 23.	
6.3	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken		2026. április 24.	
6.4	Promó videó elkészítése és posztolása	Hangácsi Fanni, Herzog Orsolya	2026. május 1.	
6.5	Az esemény népszerűsítése emailben	szakterületi koordinátorok, kari kommunikációs alelnökök	2026. május 6.	
6.6	Az esemény megrendezése, fotók készítése	rendezvényekért felelős referens, fotós/fotósok, (kari kommosok)	2026. május 15.	
6.7	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fotós/fotósok, kari kommunikációs alelnökök	2026. május 22.	
6.8	Az esemény folyamatos népszerűsítése a közösségi média felületeken	szakterületi koordinátorok, kari kommunikációs alelnökök		folyamatos
<b>7.</b>	<b>Egyéb események kommunikációja</b>			folyamatos
7.1	TÉTÉKás Kirándulás		2026. május 2.	
7.1.1	Grafika és szövegezés elkészítése	rendezvényekért felelős referens, Gadácsi Dóra	2026. április 9.	
7.1.2	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken		2026. április 11.	
7.1.3	Fontos információk posztolása	rendezvényekért felelős referens	2026. április 23.	
7.1.4	Az esemény megrendezése, fotók készítése	rendezvényekért felelős referens, fotós/fotósok	2026. április 25.	
7.1.5	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fotós/fotósok	2026. május 2.	
7.2	TÉTÉKás Foci kupa		2026. május 8.	
7.2.1	Grafika és szövegezés elkészítése	rendezvényekért felelős referens, Gadácsi Dóra	2026. április 15.	
7.2.2	Esemény meghirdetése a közösségi média felületeken, jelentkező forms		2026. április 17.	
7.2.3	Fontos információk posztolása (esetleges promó videó)	rendezvényekért felelős referens	2026. április 26.	
7.2.4	Az esemény megrendezése, fotók készítése	rendezvényekért felelős referens, fotós/fotósok	2026. május 1.	
7.2.5	Utókommunikáció; válogatott képek posztolása	fotós/fotósok	2026. május 8.	
7.3	5vös5km futóverseny	elnök, rendezvényekért felelős referens, (főszervezők)	2026. május 12.	
7.3.1	Az esemény folyamatos népszerűsítése a közösségi média felületeken	főszervezők		folyamatos
<b>8.</b>	<b>Hallgatói irodákhoz és tisztségviselőkhöz köthető teendők</b>	elnök, elnökhelyettes, szervezetfejlesztésért felelős referens, titkár		folyamatban
8.1	Irodai falújság rendbetétele	elnök, elnökhelyettes, titkár	2026. január 1.	kész
8.2	Nyitvatartás és tisztségviselői fogadóóra táblázat elkészítése	elnökhelyettes, titkár	2026. február 27.	kész
8.3	Irodahasználati szabályzat elkészítése, közzététele	elnök, elnökhelyettes, szervezetfejlesztésért felelős referens, titkár	2026. február 27.	kész

## Főszerkesztői Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Panelbeszélgetés</b>	<b>Szerkesztőség</b>	<b>2026. március 11.</b>	
1.1	Meghívottak gyűjtése		2026. február 20.	folyamatban
1.2	Helyszín		2026. január 20.	kész
1.3	Promó (plakátok)		2026. február 10.	kész
1.4	Promó (szoc. méd.)		2026. március 11.	folyamatban
1.5	Beszélgetés szerkezetének összeállítása		2026. március 1.	még semmi
1.6	Fogadás szervezése		2026. március 1.	még semmi
<b>2.</b>	<b>Nyomatott újság</b>	<b>Szerkesztőség</b>	<b>2026. március 31.</b>	
2.1	Ötletelés	Szerkesztőség	2026. február 20.	folyamatban
2.2	Cikkek, anyagok meghatározása	Szerkesztőség	2026. február 28.	folyamatban
2.3	Szerkezet megálmodása	Főszerk.	2026. február 28.	folyamatban
2.4	Szerkesztés	Főszerk.	2026. március 31.	még semmi
<b>3.</b>	<b>Nyomatott újság projekt kivitelezése</b>			
3.1	Képrejtvények	én	amikor meglesz	fele megvan
3.2	Borító	én		03.ápr terv megvan
3.3	kész cucc	én, hát kimás	amíg tart az InDesign free tiral	igen
<b>4.</b>	<b>Projekt megnevezése</b>			
4.1	feladat			
<b>5.</b>	<b>Projekt megnevezése</b>			
5.1	feladat			
<b>6.</b>	<b>Projekt megnevezése</b>			
6.1	feladat			

## Szervezetfejlesztési referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Választások támogatása</b>		2026. április 30.	
1.1	Képviselői kérdőív		2026. február 28.	kész
1.2	Képviselői beszámoló gyűjtése			nem lesz
1.3	Szociális média posztok	Kommunikációs referens		folyamatban
1.4	Szakterületi koordinátorokkal egyeztetés	Szakterületi koordinátorok		kész
1.5	Szakterületi ülések szorgalmazása	Szakterületi koordinátorok		folyamatban
1.6	Szakterületi posztok a jelöltekről	Kommunikációs referens		folyamatban
1.7	Hype videó	Kommunikációs referens	2026. március 15.	Nem lesz
1.8	Plakátolás szervezése	TÉTÉKás Nyúz	2026. április 13.	folyamatban
1.9	Standolás megszervezése	Tisztviselők, képviselők	2026. április 13.	folyamatban
1.10	Standolás - táblázat	Tisztviselők, képviselők	2026. április 5.	kész
1.11	Képviselői kisokos		2026. március 15.	kész
<b>2.</b>	<b>Weboldalfejlesztés</b>		folytonos	
2.1	Bizottságok weboldalainak felügyelete		folytonos	
<b>3.</b>	<b>Szervezetfejlesztési Bizottság</b>			
3.1	Ülés - Február		2026. február 28.	kész
3.2	Ülés - Március		2026. március 31.	kész
3.3	Ülés - Április		2026. április 30.	
3.4	Ülés - Június eleje		2026. június 15.	
3.5	Stratégia helyzete		2026. április 30.	
3.6	Választások menetrendje		2026. február 28.	kész
	Választási menetrend átbeszélése		2026. február 28.	kész
3.7	HÖK népszerűsítési beszámoló		2026. február 28.	nem lesz
<b>4.</b>	<b>Bizottságok felügyelete, segítése</b>			
4.1	Üléseken részvétel, emlékeztető írás		folytonos	
4.2	Záró KGy-ra tapasztalatok összegyűjtése		2026. május	
4.3	Elmaradott emlékeztetők begyűjtése	Bizottsági elnökök	folyamatos	
4.4	Feltöltött emlékeztetők ellenőrzése		folyamatos	
4.5	Emlékeztető emailek kiküldése		folyamatos - havonta	
<b>5.</b>	<b>OFFLINE HÖK népszerűsítés</b>			
5.1	FF SzaCs		2026. február 10.	kész
5.2	Matek SzaCs		ismeretlen	
5.3	Összefoglaló megírása		2026. március 31.	folyamatban
5.4	Összefoglaló ismertetése		ismeretlen	
<b>6.</b>	<b>Soft skill fejlesztés</b>			
6.1	Debate Union		2026. február 28.	nem lesz
<b>7.</b>	<b>Önértékelési rendszer</b>		2026. március 31.	
7.1	EHÖK példa - megbeszélés			kész
7.2	TTK-ra szabás		Záró KGy?	folyamatban
7.3	KGy-n bemutatás		Záró KGy?	
<b>8.</b>	<b>Szakos korrepetitor programok helyzete</b>		2026. április 30.	folyamatban
8.1	Diszkurzus - szakterek bevonása			
8.2	Szakterekre szervezés			
<b>9.</b>	<b>Csapatépítés</b>			
9.1	Csapatépítő program		2026. május 1.	folyamatban
<b>10.</b>	<b>Elnökjelölti Q&amp;A</b>		2026. április 12.	
10.1	Helyszín foglalása			kész
10.2	Helyszín berendezése			
10.3	Kommunikációs háttér			kész
10.4	Esemény levezényelése			
10.5	Kérdések összeírása		2026. április 5.	kész
<b>11.</b>	<b>Új tisztviselők integrálása</b>		2026. június. 30.	
11.1	Átadás - átvétel segítő doksi			
11.2	Tapasztalat átadó megbeszélések szorgalmazása			
11.3	Bizottsági elnökválasztó ülések szorgalmazása			
<b>11.</b>	<b>EHÖK Működéstámogatási Tanács</b>		folyamatos	felfüggesztve
12.1	Ülések		folyamatos	
12.2	Egyeztetés EHÖK Szerv. fejl. alelnök			
12.3	Tájékoztatás a TTK HÖK-ről			

**Gazdasági referenci Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Negyedéves beszámolók</b>			
1.1	2025. negyedik negyedéves		2026.02.16	kész
1.2	2026. első negyedéves		2026. április közepe/vége	
<b>2.</b>	<b>Éves gazdasági beszámoló</b>		2026.02.16	kész
2.1	Táblázat összeállítás		folyamatos	kész
2.2	Doksi megírása	Troják Arnold	2023.02.13	kész
<b>3.</b>	<b>Beszerezések</b>	EHÖK Gazd.		
3.1	Nyomatató, és dob egység	EHÖK Gazd.		kész
3.2	Kamera és mikrofon			kész
3.4	Merch-ek (ITK)			kész, csak még nem vettem át
3.5	Kanapék	EHÖK Gazd.		folyamatban
3.6	Dohányzóasztal	EHÖK Gazd.		folyamatban
3.7	Székreny	EHÖK Gazd.		folyamatban
3.8	Arculati besz.		(Emailek)	
<b>4.</b>	<b>GT</b>			
4.1	Kis beszerzések		2026.03.20	nincs kész
4.3	Emailek			
4.4				
<b>5.</b>	<b>Bizottsági ülések</b>	bizottsági tagok		
5.1	1. GB ülés		2026.02.16	kész
5.2	2. GB ülés			
<b>6.</b>	<b>Nyeremény játék</b>			
6.1	Főnyeremény			kész
6.2	Nyeremények			kész
<b>7.</b>	<b>Leltározás</b>		amint lesz leltárfelelős	
7.1				
7.2				
<b>8.</b>	<b>Emailek</b>			
8.1	Arculati besz.		Választ várok (már írtam 2 emlékeztető emailt)	
8.2	Projektör		EHÖK Gazdos választ várom, hogy hogyan lehet intézni	
8.3	Evőeszközök (fizika + hők)		Választ várok	
8.4	Serleg + érmek		EHÖK Gazdos választ várom, hogy hogyan lehet intézni	
8.5	Máv		Választ várok (1 emlékeztető)	
8.6	Gt kancellária		Választ várok (1 emlékeztető)	
8.7	Gt pszichológus		Választ várok	
8.8	Gt EÜ		indikatív áraj. megvan	
8.9	Gt táborhely		indikatív áraj. megvan	
8.10	Gt bizt		indikatív áraj. megvan	
8.11				

**Informatikusi Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>ttkhok.elte.hu design újragondolása</b>		2026.05.01	egész feladat átszervezése folyamatban
1-1	Webalap készítő felkeresése; egyeztetés lehetőségekről		2026.03.01	folyamatban
1-2	Egyeztetés a kommunikációs irányelvekhez való megfeleléssel kapcsolatban	Piteger-Nimród	2026.03.01	folyamatban
1-3	Design implementálás		2026.04.01	folyamatban
<b>2.</b>	<b>Osszhallgatói TTK HOK hallgatói levelezőlista létrehozása</b>		2026.03.01	
2.1	Igény benyújtása		2026.02.04	kész
2.2	Tagok felvétele		2026.02.01	kész
<b>3.</b>	<b>Hardveres feladatok</b>			folyamatban
3.1	Új nyomtató beüzemelése		2026.03.01	kész
3.2	Számítógép beüzemelése a déli hallgatói irodában		2026.02.24	kész
3.3	Régi nyomtató megszerelése, déli hallgatói irodába történő áttelepítése		2026.03.15	kész
3.3	Déli HALL gép és nyomtató szzekötése a hálózattal (amint rendelkezésre áll elég hosszú netkabel)		2026.04.16	folyamatban
<b>4.</b>	<b>Küldöttgyűlés szavazás előkészítés</b>			
4.1	2026.02.26.-ai küldöttgyűlés		2026.02.25	kész
4.2	2026.04.14.-ei küldöttgyűlés		2026.04.03	folyamatban
<b>5.</b>	<b>Mentorrendszer canvas felület létrehozás</b>			
5.1	Igények alapján kérvény benyújtása, konfigurálási feladatok	Egyed Enikő	2026.03.07	kész

## Titkári Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Igazolások</b>	<b>Elnök, szacsók</b>		
1.1	Információk bekérése az igazolásokhoz	Szacsók	2026. február. 06	kész
1.2	Igazolások kiállítása	Elnök	2026. február. 12	kész
1.3	Információk bekérése az igazolásokhoz	Szacsók	2026. március. 1	kész
1.4	Igazolások kiállítása	Elnök	2026. március. 5	folyamatban
1.5	Információk bekérése az igazolásokhoz	Szacsók	2026. április. 1	folyamatban
1.6	Igazolások kiállítása	Elnök	2026. április. 5	folyamatban
1.7	Információk bekérése az igazolásokhoz	Szacsók	2026. május. 1	folyamatban
1.8	Igazolások kiállítása	Elnök	2026. május. 5	folyamatban
<b>2.</b>	<b>Hallgatói iroda/Raktárak</b>			
2.1	Északi Hallgatói iroda rendezésének első szakasza		2026. március. 15	kész
2.2	Északi Hallgatói iroda rendezésének második szakasza		2026. május. 1	folyamatban
2.3	Déli Hallgatói iroda rendezésének első szakasza		2026. április. 1	kész
2.4	Déli Hallgatói iroda rendezésének második szakasza		2026. május. 31	folyamatban
2.5	Hallgatói irodák rendbe tartásának felügyelete		2026. május. 31	folyamatban
<b>3.</b>	<b>Táblázatok-Weboldal frissítés</b>			
3.1	Delegálási táblázat frissítése		2026. február. 28	kész
3.2	Hallgatói irodákból való kölcsönzési lista frissítése		2026. február. 28	kész
3.3	Weboldal frissítése	Informatikus	2026. február 28	kész
3.4	Delegálási táblázat frissítése		2026. március. 31	kész
3.5	Hallgatói irodákból való kölcsönzési lista frissítése		2026. március. 31	kész
3.6	Weboldal frissítése	Informatikus	2026. március. 31	kész
3.7	Delegálási táblázat frissítése		2026. április. 30	folyamatban
3.8	Hallgatói irodákból való kölcsönzési lista frissítése		2026. április. 30	folyamatban
3.9	Weboldal frissítése	Informatikus	2026. április. 30	folyamatban
3.10	Delegálási táblázat frissítése		2026. május. 31	folyamatban
3.11	Hallgatói irodákból való kölcsönzési lista frissítése		2026. május. 31	folyamatban
3.12	Weboldal frissítése	Informatikus	2026. május. 31	folyamatban
3.13	Beléptető kártyás lista frissítése		2026. február. 22	kész
3.14	Elérhetőségi táblázat frissítése		2026. május. 31	folyamatban
<b>4.</b>	<b>Küldöttgyűlések</b>			
4.1	Küldöttgyűlési terem lefoglalása		2026. február. 4	kész
4.2	Küldöttgyűlési anyagok előkészítése		2026. február. 21	kész
4.3	Küldöttgyűlés jelenléti ívének megcsinálása		2026. február. 23	kész
4.4	Küldöttgyűlési terem előkészítése		2026. február. 24	kész
4.5	Küldöttgyűlési terem lefoglalása		2026. március 18	kész
4.6	Küldöttgyűlési anyagok előkészítése		2026. április 11	folyamatban
4.7	Küldöttgyűlés jelenléti ívének megcsinálása		2026. április 13	folyamatban
4.8	Küldöttgyűlési terem előkészítése		2026. április 14	folyamatban
4.9	Küldöttgyűlési terem lefoglalása		2026. március 18	kész
4.10	Küldöttgyűlési anyagok előkészítése		2026. május 13	folyamatban
4.11	Küldöttgyűlés jelenléti ívének megcsinálása		2026. május 15	folyamatban
4.12	Küldöttgyűlési terem előkészítése		2026. május 16	folyamatban
<b>5.</b>	<b>Emlékeztetők kordinálása</b>			
5.1	2026. február. 24-dikei küldöttgyűlés emlékeztető iktatása		2026. március. 10	kész
5.2	2026. február. 24-dikei küldöttgyűlés emlékeztető aláírása	emlékeztető író, elnök, emlékeztető hitelesítő	2026. március. 10	kész
5.3	2026. február. 24-dikei küldöttgyűlés emlékeztető kiküldése emailen		2026. március. 10	kész
5.4	2026. február. 24-dikei küldöttgyűlés emlékeztető felrakása a weboldalra		2026. március. 10	kész
5.5	2026. április 14-dikei küldöttgyűlés emlékeztető iktatása		2026. április 28	folyamatban
5.6	2026. április 14-dikei küldöttgyűlés emlékeztető aláírása	emlékeztető író, elnök, emlékeztető hitelesítő	2026. április 28	folyamatban
5.7	2026. április 14-dikei küldöttgyűlés emlékeztető kiküldése emailen		2026. április 28	folyamatban
5.8	2026. április 14-dikei küldöttgyűlés emlékeztető felrakása a weboldalra		2026. április 28	folyamatban
5.9	2026. május 16- dikai Záró küldöttgyűlés emlékeztető iktatása		2026. május 29	folyamatban
5.10	2026. május 16- dikai Záró küldöttgyűlés emlékeztető aláírása	emlékeztető író, elnök, emlékeztető hitelesítő	2026. május 29	folyamatban
5.11	2026. május 16- dikai Záró küldöttgyűlés emlékeztető kiküldése emailen		2026. május 29	folyamatban
5.12	2026. május 16- dikai Záró küldöttgyűlés emlékeztető felrakása a weboldalra		2026. május 29	folyamatban
<b>6.</b>	<b>Dokumentációs Bizottság</b>	<b>Bizottsági tagok</b>		
6.1	Dokumentációs Bizottsági ülés tartás	Bizottsági tagok	2026. február. 28	kész
6.2	Dokumentációs Bizottsági ülés tartás	Bizottsági tagok	2026. április 17	folyamatban
6.3	Dokumentációs Bizottsági ülés tartás	Bizottsági tagok	2026. május-június	folyamatban

### Tudományos referensi Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Gyertek TDK-zni!</b>		<b>2026. április 21.</b>	
1.1	ötletelés	Bujbácsi Fanni	február közepe	kész
1.2	hallgatók felkérése	Bujbácsi Fanni	március eleje-közepe	kész
1.3	anyagok összeállítása			kész, korábbról
1.4	véglegesítés, esemény szerkesztése		április eleje	kész
1.5	esemény hirdetése	Prieger Nimród	április eleje-közepe	folyamatban
1.6	esemény megvalósulása		2026. április 21.	
<b>2.</b>	<b>Diákszervezetek</b>		<b>2026. április</b>	
2.1	kontaktkok összegyűjtése	szacsokók		kész, korábbról
2.2	egyeztetés a diákszervezetek kontaktkjaival		április	
2.3	személyes találkozó lehetőleg minden kontaktktal		április	
<b>3.</b>	<b>Tudományos kirándulás</b>		<b>2026. április 7.</b>	<b>kész</b>
3.1	helyszín kiválasztása	TanTudBiz tagjai		kész, korábbról
3.2	helyszínnel való egyeztetés	Rab Fanni	február	kész
3.3	esemény hirdetése, hallgatók toborzása	Prieger Nimród	március 21, 25, 31	folyamatban
3.4	esemény megvalósulása		2026. április 7.	kész
<b>4.</b>	<b>Szakkollégiumi nyílt napok</b>		<b>2026. április</b>	<b>CSAK A BOLYAI</b> valósult meg
4.1	egyeztetés a Bolyai Kollégiummal	Farkas Bendegúz	február	folyamatban
4.2	egyeztetés az Eötvös Collegiummal	Sasvári Angelika	február	folyamatban
4.3	ötletek kidolgozása	TanTudBiz tagjai, Bendegúz, Angi	március eleje	
4.4	esemény elkészítése FB-n, plakát készítése		március közepe	
4.5	esemény hirdetése	Prieger Nimród, Bolyai, Eötvös	március közepe, vége	
4.6	esemény megvalósulása		április	

## Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátori Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>BioKt-Matekos Csocsóbajnokság</b>	<b>Varga András, Laczi Gréta</b>	<b>2026. február 26.</b>	<b>kész</b>
1.1	Helyszínfoglalás		2026. február 12.	kész
1.2	Jelentkezési forms		2026. február 12.	kész
1.3	Poszt, esemény		2026. február 12.	kész
1.4	Beosztás		2026. február 25.	kész
1.5	Nyeremények megvásárlása		2026. február 25.	kész
<b>2.</b>	<b>BioKt-Kémiai SzVEÁT</b>	<b>Szőllős Janka</b>	<b>2026. március 31.</b>	<b>kész</b>
2.1	Helyszínfoglalás		2026. március 16.	kész
2.2	Jelentkezési forms		2026. március 16.	kész
2.3	Poszt, esemény		2026. március 16.	kész
2.4	Beosztás		2026. március 29.	kész
2.5	Nyeremények megvásárlása		2026. március 29.	kész
<b>3.</b>	<b>BioKt-Tanáris Karaoke</b>	<b>Kertész Dániel</b>	<b>2026. április 13.</b>	
3.1	Helyszínfoglalás		2026. március 30.	kész
3.2	Poszt, esemény		2026. március 30.	kész
<b>4.</b>	<b>BReKi</b>	<b>Jásdi Mihály</b>	<b>2026. tavaszi félév</b>	
4.1	BReKi Dobogókőre		2026. február 22.	kész
4.2	BReKi a Fóti Somlyóra		2026. március 22.	kész
4.3	Egyeztetés alatt		2026. április	
4.4	Egyeztetés alatt		2026. május	
<b>5.</b>	<b>Környntanos teázás</b>	<b>Balla Benjámín</b>	<b>2026. tavaszi félév</b>	
5.1	Egyeztetés alatt			
<b>6.</b>	<b>Mentorrendszer</b>	<b>Egyed Enikő, Gadácsi Dóra</b>	<b>2026.tavaszi félév</b>	
6.1	II. mentorbevonó		2026. február 12.	kész
6.2	Mentorkisokos		2026. február 15.	kész
6.3	Szakos nap		2026. február 20.	kész
6.4	I. Játéknap		2026. március 7.	kész
6.5	Szakos előadás		2026. március 9-13.	kész
6.6	II. Játéknap		2026. március 21.	kész
6.7	Mentorteszt és UV		2026. március 23 - április 10.	
6.8	Mentorkirándulás		2026. április 11.	
6.9	Játékhét		2026. április 13-19.	
6.10	III. játéknap		2026. április 18.	
6.11	Játékhét eredményváró		2026. április 24.	
6.12	Mentorszöbéli		2026. április 27 - május 7.	
6.13	Mentorok kiválogatása		2026. május10.	
6.14	Mentortábor		2026. július 6-9.	
<b>7.</b>	<b>Tanszéklátogatások</b>	<b>Tanszékvezetők</b>	<b>2026. április 13-16</b>	
7.1	Időpontok egyeztetése		2026. március	kész
7.2	Meghirdetés		2026. április 7.	kész

## Kémia szakterületi koordinátori Munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>KaraoKémia II.</b>		2026. február 23.	kész
1.1	Grafika elkészítése		2026. február 2.	kész
1.2	Helyszín lefoglalása		2026. február 4.	kész
1.3	Esemény létrehozása		2026. február 5.	kész
1.4	Forms űrlap elkészítése		2026. február 5.	kész
1.5	Program hirdetése		2026. február 9.	kész
1.6	Helyszín megtekintése		2026. február 16.	kész
1.7	Információs email szétküldése		2026. február 23.	kész
<b>2.</b>	<b>Félévnyitó SzaCs</b>		2026. február 25.	kész
2.1	Információk összeírása, összefoglalása		2026. február 1.	kész
2.2	Teremfoglalás		2026. február 1.	kész
2.3	Esemény létrehozása		2026. február 1.	kész
2.4	Program hirdetése		2026. február 9.	kész
<b>3.</b>	<b>Tanáris-Kémiás SzVEÁT</b>	<i>Kertész Dániel Tamás</i>	2026. március 3.	kész
3.1	Esemény borító elkészítése		2026. február 17.	kész
3.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Kertész Dániel Tamás	2026. február 18.	kész
3.3	Állomástartók megkeresése	Kertész Dániel Tamás	2026. február 20.	kész
3.4	Helyszínek lefoglalása	Kertész Dániel Tamás	2026. március 1.	kész
3.5	Menetrend megírása	Kertész Dániel Tamás	2026. március 2.	kész
3.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Kertész Dániel Tamás	2026. március 3.	kész
<b>4.</b>	<b>FF-Kémia Partibusz</b>	<i>Horváth Péter</i>	2026. március 10.	kész
4.1	Megbeszélés, előkészületek	Horváth Péter	2026. február 18.	kész
4.2	Grafika elkészítése		2026. február 23.	kész
4.3	Egyeztetés a Szolgáltató Kft-vel	Horváth Péter	2027. február 24.	kész
4.4	Busz lefoglalása	Horváth Péter	2026. február 22.	kész
4.5	Esemény meghirdetése és promózása	Horváth Péter	2026. február 24.	kész
4.6	Vendéglista létrehozása	Horváth Péter	2026. március 5.	kész
<b>5.</b>	<b>Rendkívüli SzaCs</b>		2026. március 11.	kész
5.1	Információk összeírása, összefoglalása		2026. február 28.	kész
5.2	Teremfoglalás		2026. március 2.	kész
5.3	Esemény létrehozása		2026. március 2.	kész
5.4	Program hirdetése		2026. március 2.	kész
<b>6.</b>	<b>BioKt-Kémia SzVEÁT</b>	<i>Mester Dorka Zita</i>	2026. március 31.	kész
6.1	Grafika elkészítése		2026. március 22.	kész
6.2	Helyszínfoglalás	Mester Dorka Zita	2026. március 22.	kész
6.3	Jelentkezési forms	Mester Dorka Zita	2026. március 22.	kész
6.4	Poszt, esemény	Mester Dorka Zita	2026. március 22.	kész
6.5	Beosztás	Mester Dorka Zita	2026. március 30.	kész
6.6	Nyeremények megvásárlása	Mester Dorka Zita	2026. március 31.	kész
<b>7.</b>	<b>Vegyészbál - Pipetta Party</b>	<i>Kun Fanni Regina</i>	2026. április 28.	folyamatban
7.1	Hallgatói és oktatói érdeklődést felmérő kérdőívek elkészítése	Kun Fanni Regina	2026. január 10.	kész
7.2	Kérdőívek elindítása, véleménygyűjtés	Kun Fanni Regina	2026. február 6.	kész
7.3	Helyszín kiválasztása, lefoglalása	Kun Fanni Regina	2026. február 28.	kész
7.4	Grafika elkészítése		2026. március 24.	kész
7.5	Egyeztetés az esemény időpontjának áthelyezéséről	Kun Fanni Regina	2026. április 2.	kész
7.6	Hirdető poszt létrehozása		2026. április 8.	kész
7.7	Esemény létrehozása		2026. április 14.	
7.8	Program hirdetése	Kun Fanni Regina	2026. április 14.	
7.9	Információs email szétküldése		2026. április 23.	
7.10	Tombola tárgyak összegyűjtése, rendszerezése	Kun Fanni Regina	2026. április 24.	
<b>8.</b>	<b>Tavaszi Tanár-Diák Kirándulás</b>		2026. április vége - május eleje	
8.1	Egyeztetés az Intézetigazgató Úrral		2026. március 25.	kész
8.2	Dátumok felterjesztése, szavazás megkezdése a hallgatók között		2026. április 8.	folyamatban
8.3	Egyeztetés oktatókkal		2026. április 8.	folyamatban
8.4	Grafika elkészítése		2026. április	
8.5	Helyszín kiválasztása		2026. április	
8.6	Esemény létrehozása, népszerűsítése		2026. április	
8.7	Helyszín bejárása		2026. április	
<b>9.</b>	<b>Fiz-Kémes Szabadulószoza</b>	<i>Marosi Botond Máté</i>	2026. április 16.	folyamatban
9.1	Egyeztetés	Marosi Botond Máté	2026. március 25.	kész
9.2	Grafika elkészítése		2026. április 9.	kész
9.3	Jelentkezési űrlap elkészítése	Marosi Botond Máté	2026. április 10.	folyamatban
9.4	Esemény létrehozása, hirdetése	Marosi Botond Máté	2026. április 10.	folyamatban
9.5	Teremfoglalások	Marosi Botond Máté	2026. április 13.	
9.6	Nyeremények megvásárlása	Marosi Botond Máté	2026. április 16.	
<b>10.</b>	<b>BioKt-FF-Kémia Bowling &amp; Biliárd</b>	<i>Mester Dorka Zita, Horváth Péter</i>	2026. április 30.	

10.1	Esemény grafikájának elkészítése		2026. április 15.	
10.2	Jelentkezési űrlap létrehozása		2026. április 16.	
10.3	Esemény létrehozása		2026. április 16.	
10.3	Helyszín lefoglalása		2026. április 20.	
10.3	Esemény népszerűsítése		2026. április 20.	
<b>10.</b>	<b>Tanáris-Kémiai PubQuiz</b>	<i>Kertész Dániel Tamás</i>	2026. május 6.	
10.1	Esemény borító elkészítése		2026. április 21.	
10.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Kertész Dániel Tamás	2026. április 22.	
10.3	Helyszín lefoglalása	Kertész Dániel Tamás	2026. április 29.	
10.4	Kérdések kitalálása, PPT elkészítése	Kertész Dániel Tamás	2026. május 5.	
10.5	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Kertész Dániel Tamás	2026. május 6.	
<b>11.</b>	<b>Matekos-Kémiai SzVEÁT</b>	<i>Varga András</i>	2026. május 11.	
11.1	Grafika elkészítése		2026. április vége	
11.2	Helyszínfoglalás	Varga András	2026. április vége	
11.3	Jelentkezési forms	Varga András	2026. április vége	
11.4	Poszt, esemény	Varga András	2026. április vége	
11.5	Beosztás	Varga András	2026. május	
11.6	Nyeremények megvásárlása	Varga András	2026. május	
<b>12.</b>	<b>Mentorrendszer programjai</b>	<i>Egyed Enikő, Dömötör Marcell</i>	2026.tavaszi félév	folyamatban
12.1	II. mentorbevonó		2026. február 12.	kész
12.2	Mentorkisokos		2026. február 15.	kész
12.3	Szakos nap		2026. február 21.	kész
12.4	Szakos előadás		2026. március 5.	kész
12.5	I. Játéknapp		2026. március 7.	kész
12.6	II. Játéknapp		2026. március 21.	kész
12.7	Mentorteszt és UV		2026. március 23 - ápr	kész
12.8	Mentorkirándulás		2026. április 11.	
12.9	Játékhét		2026. április 13-19.	
12.10	III. Játéknapp		2026. április 18.	
12.11	Játékhét eredményváró		2026. április 24.	
12.12	Mentorszóbeli		2026. április 27 - május 7.	
12.13	Mentorok kiválogatása		2026. május10.	
12.14	Mentortábor		2026. július 6-9.	
<b>13.</b>	<b>Tétékás programok</b>	<b>Lazur Dániel, Szakterületi koordinátorok</b>	2026. tavasz	folyamatban
13.1	Tétékás Felező	<i>Lazur Dániel, Horváth Péter, Kertész Dániel Tamás, Mar</i>	2026. március 19.	kész
13.2	Mentális egészség program - Grafika elkészítése	<i>Prieger Nimród, Kiss Bence László</i>	2026. március 30. (202	kész

**Matematika szakterületi koordinátori Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>BioKt-Matekos Csocsóbajnokság</b>	<b>Mester Dorka, Laczi Gréta</b>	<b>2026. február 26.</b>	<b>kész</b>
1.1	Helyszínek lefoglalása		2026. február 12.	kész
1.2	Jelentkezési forms		2026. február 12.	kész
1.3	Poszt, esemény		2026. február 12.	kész
1.4	Beosztás		2026. február 25.	kész
1.5	Nyeremények megvásárlása		2026. február 25.	kész
<b>2.</b>	<b>Matekos-Tanáris Társas</b>	<b>Kertész Dániel, Nádasi Tamás</b>	<b>2026. március 05.</b>	<b>kész</b>
2.1	Esemény meghirdetése		2026. február 20.	kész
2.2	Terem lefoglalása		2026. február 27.	kész
2.3	Társasok lefoglalása	Nádasi Tamás	2026. február 27.	kész
<b>3.</b>	<b>Matek-Fizika SzVEÁT</b>	<b>Marosi Botond</b>	<b>2026. március 12.</b>	<b>kész</b>
3.1	Egyeztetés a dátumról		2026. január 14.	kész
3.2	Előzetes tervek megbeszélése		2026. február 11.	kész
3.3	Helyszínek lefoglalása		2026. február	kész
3.4	Grafika és esemény elkészítése		2026. február 28.	kész
3.5	Reklámozás		2026. március	kész
3.6	Nyeremények és oklevelek beszerzése		2026. március	kész
<b>4.</b>	<b>Pi napi piknik</b>		<b>2026. március 14.</b>	<b>kész</b>
4.1	Poszt		2026. március 1.	kész
4.2	Esemény hirdetése		2026. március 7.	kész
4.3	Tea, süi beszerzése		2026. március 10.	kész
<b>5.</b>	<b>Matek-Fizika-Mafihe EHB deriváló verseny</b>	<b>Marosi Botond, Mafihe EHB elnökség</b>	<b>2026. március 26.</b>	<b>kész</b>
5.1	Egyeztetés a szervezőkkel		2026. február 11.	kész
5.2	Grafika és esemény elkészítése		2026. március 09.	kész
5.3	Reklámozás minden szakon		2026. március	kész
5.4	Oklevelek elkészítése	Dupaj Dominik Márk	2026. március	kész
5.7	Terem lefoglalása		2026. március	kész
5.8	Nyeremények és oklevelek megvétele		2026. március 23.	kész
<b>6.</b>	<b>FF-Matek SzVEÁT</b>	<b>Horváth Péter</b>	<b>2026. április 16.</b>	<b>folyamatban</b>
6.1	Helyszínek lefoglalása		2026. április 10.	folyamatban
6.2	Grafika és esemény elkészítése		2026. április 2.	folyamatban
6.3	Reklámozás		2026. április 7.	folyamatban
6.4	Nyeremények és oklevelek beszerzése		2026. április 14.	folyamatban
<b>7.</b>	<b>Matekos-Kémiás SzVEÁT</b>	<b>Szőllős Janka</b>	<b>2026. május közepe</b>	
7.1	Grafika elkészítése		2026. április vége	
7.2	Helyszínefoglalás		2026. április vége	
7.3	Jelentkezési forms		2026. április vége	
7.4	Poszt, esemény		2026. április vége	
7.5	Beosztás		2026. május	
7.6	Nyeremények megvásárlása		2026. május	
<b>8.</b>	<b>Mentorrendszer</b>	<b>Becsák Péter, Egyed Enikő</b>	<b>2026.tavaszi félév</b>	<b>folyamatban</b>
8.1	II. mentorbevonó		2026. február 12.	kész
8.2	Mentorkisokos		2026. február 15.	kész
8.3	Szakos nap		2026. február 21.	kész
8.4	I. Játéknap		2026. március 7.	kész
8.5	Szakos előadás		2026. március 9-13.	kész
8.6	II. Játéknap		2026. március 21.	kész
8.7	Mentorteszt és UV		2026. március 23 - ápr	kész
8.8	Mentorkirándulás		2026. április 11.	
8.9	Játékhét		2026. április 13-19.	
8.10	Harmadik játéknap		2026. április 18.	
8.11	Játékhét eredményvó		2026. április 24.	
8.12	Mentorszóbeli		2026. április 27 - május 7.	
8.13	Mentorok kiválogatása		2026. május10.	
8.14	Mentortábor		2026. július 6-9.	

**Fizika szakterületi koordinátori Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Félevkezdő társasjáték est</b>	<i>Szabó Bendegúz, Grósz Alexandra, Dupaj Dominik Márk</i>	2026. február 24.	folymatban
1.1	Konzultálás a Mafihe EHB elnökséggel	Mafihe EHB elnökség	2026. február 11.	kész
1.2	Esemény kitétele	Dupaj Dominik Márk	2026. február 16.	folymatban
1.3	Esemény személyes hirdetése gólyáknak		2026. február 19.	
1.4	Társasjátékok előkészítése	Szabó Bendegúz, Németh Kristóf Dániel	2026. február 23.	
<b>2.</b>	<b>Matek-Fizika Szevát</b>	<i>Varga András</i>	2026. március 12.	folymatban
2.1	Egyeztetés a dátumról	Varga András	2026. január 14.	kész
2.2	Előzetes tervek megbeszélése	Varga András	2026. február 11.	kész
2.3	Vendéglátó ipari egységek lefoglalása	Varga András	2026. február	
2.4	Grafika és esemény elkészítése	Varga András	2026. február 28.	
2.5	Reklámozás	Varga András	2026. március	
2.6	Nyeremények és oklevelek megvétele	Varga András	2026. március	
<b>3.</b>	<b>Matek-Fizika-Mafihe EHB deriváló verseny</b>	<i>Varga András, Mafihe EHB elnökség</i>	2026. március 26.	folymatban
3.1	Egyeztetés a szervezőkkel	Varga András, Mafihe EHB elnökség	2026. február 11.	kész
3.2	Grafika és esemény elkészítése	Varga András, Mafihe EHB elnökség	2026. március 09.	
3.3	Reklámozás minden szakon	Varga András	2026. március	
3.4	Oklevelek elkészítése	Dupaj Dominik Márk	2026. március	
3.7	Terem lefoglalása	Varga András, Mafihe EHB elnökség	2026. március	
3.8	Nyeremények és oklevelek megvétele	Varga András, Mafihe EHB elnökség	2026. március 23.	
<b>4.</b>	<b>Tematikus nap - Atomfizika nap</b>		2026. április 10.	folymatban
4.1	Kommunikáció az illetékesekkel			folymatban
<b>5.</b>	<b>Fiz-Kémes Szabadulószoza</b>	<i>Szőllős Janka</i>	2026. április 16.	
5.1	Egyeztetés	Szőllős Janka	2026. április	
5.2	Grafika elkészítése	Szőllős Janka	2026. április	
5.3	Jelentkezési űrlap elkészítése	Szőllős Janka	2026. április	
5.4	Esemény létrehozása, hirdetése	Szőllős Janka	2026. április	
5.5	Teremfoglalások	Szőllős Janka	2026. április	
5.6	Nyeremények megvásárlása	Szőllős Janka	2026. április	
<b>6.</b>	<b>Fizikás-Tanáris SzVEÁT</b>	<i>Kertész Dániel</i>	2026. április 21.	
6.1	Esemény borító elkészítése	Kertész Dániel	2026. április 06.	
6.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Kertész Dániel	2026. április 07.	
6.3	Állomástartók megkeresése	Kertész Dániel	2026. április 14.	
6.4	Helyszínek lefoglalása	Kertész Dániel	2026. április 17.	
6.5	Menetrend megírása	Kertész Dániel	2026. április 20.	
6.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Kertész Dániel	2026. április 21.	
<b>7.</b>	<b>Fizika specializáció választó</b>	<i>Mafihe EHB elnökség</i>	2026. május 06.	
7.1	Egyeztetés a dátumról	Mafihe EHB elnökség	2026. február 11.	kész
7.2	Előadástartók megkeresése	Szabó Bendegúz	2026. április	
7.3	Plakát és esemény létrehozása	Dupaj Dominik Márk	2026. április	
7.4	Teremfoglalások	Szabó Bendegúz	2026. április	
<b>11.</b>	<b>Mentorrendszer programjai</b>	<i>Egyed Enikő, Micskó Angéla Lina</i>	2026.tavaszi félév	
11.1	II. mentorbevonó		2026. február 12.	
11.2	Mentorkisokos		2026. február 15.	
11.3	Szakos nap		2026. február 21.	
11.4	I. Játéknap		2026. március 7.	
11.5	Szakos előadás		2026. március 9-13.	
11.6	II. Játéknap		2026. március 21.	
11.7	Mentorteszt és UV		2026. március 23 - április 10.	
11.8	Mentorkirándulás		2026. április 11.	
11.9	Játékhét		2026. április 13-19.	
11.10	Harmadik játéknap		2026. április 18.	
11.11	Játékhét eredményváró		2026. április 24.	
11.12	Mentorszóbeli		2026. április 27 - május 7.	
11.13	Mentorok kiválogatása		2026. május 10.	
11.14	Mentortábor		2026. július 6-9.	
<b>12.</b>	<b>Tétékás programok</b>	<i>Lazur Dániel, Szakterületi koordinátorok</i>	2026. tavasz	folymatban
12.1	Tétékás Felező		2026. március 19.	folymatban

**Földrajz-és föltudományi szakterületi koordinátori Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>FF Félévkezdő SzaCs</b>		<b>2026.02.10</b>	<b>kész</b>
1.1	Terem lefoglalása		2026.02.03	kész
1.2	Esemény meghirdetése és promózása		2026.02.03	kész
1.3	Társasok elkérése		2026.02.09	kész
<b>2.</b>	<b>Földrajzos szakmai gyakorlat tájékoztató</b>		<b>2026.02.19</b>	<b>kész</b>
2.1	Dátum egyeztetése		2026.02.12	kész
2.2	Esemény hirdetése és teremfoglalás		2026.02.13	kész
2.3	Kiselőadás elkészítése		2026.02.14	kész
<b>3.</b>	<b>Földes Felező</b>	<b>Dávid Zsófia</b>	<b>2026.02.27</b>	<b>kész</b>
3.1	Helyszín keresése és lefoglalása	Dávid Zsófia	2026.02.13	kész
3.2	Ajándéktárgyak beszerzése		2026.02.13	kész
3.3	Programterv kitalálása		2026.02.13	kész
3.4	Esemény meghirdetése és promózása		2026.02.14	kész
<b>4.</b>	<b>FF-Kémia Partibusz</b>	<b>Szóllós Janka</b>	<b>2026.03.10</b>	<b>kész</b>
4.1	Esemény meghirdetése és promózása	Szóllós Janka	2026.02.25	kész
4.2	Busz lefoglalása	Szóllós Janka	2026.02.24	kész
4.3	Jegyértékesítés	Szóllós Janka	2026.02.27	kész
<b>5.</b>	<b>FF-Tanári Szabadulószoza</b>	<b>Kertész Dániel Tamás</b>	<b>2026.03.26</b>	<b>kész</b>
5.1	Esemény meghirdetése	Kertész Dániel Tamás	2026.03.12	kész
5.2	Termék lefoglalása	Kertész Dániel Tamás	2026.03.19	kész
5.3	Feladatok kitalálása	Kertész Dániel Tamás	2026.03.22	kész
5.4	Nyeremények vásárlása	Kertész Dániel Tamás	2026.03.26	kész
<b>6.</b>	<b>FF-Matek SzVEÁT</b>	<b>Varga András</b>	<b>2026.04.16</b>	<b>folyamatban</b>
6.1	Helyszínek lefoglalása	Varga András	2026.04.09	folyamatban
6.2	Esemény meghirdetése és promózása	Varga András	2026.04.08	folyamatban
<b>7.</b>	<b>Földrajzos specválasztó</b>		<b>2026.04.23</b>	<b>folyamatban</b>
7.1	Terem lefoglalása		2026. április	folyamatban
7.2	Előadók megkeresése		2026. április	folyamatban
7.3	Esemény meghirdetése és promózása		2026. április	folyamatban
<b>8.</b>	<b>FF-Kémia Bowling&amp;Billiard</b>	<b>Szóllós Janka</b>	<b>2026.04.30</b>	
8.1	Helyszín keresése és lefoglalása	Szóllós Janka	2026. április	
8.2	Esemény meghirdetése	Szóllós Janka	2026. április	
8.3	Esemény promózása	Szóllós Janka	2026. április	
<b>9.</b>	<b>FF Kírucc</b>		<b>2026. május</b>	
9.1	Esemény meghirdetése és promózása		2026. május	
9.2	Programterv kitalálása		2026. május	
<b>10.</b>	<b>FF Záró SzaCs</b>		<b>2026. május</b>	
10.1	Esemény hirdetése és teremfoglalás		2026. május	
<b>11.</b>	<b>Mentorrendszer</b>	<b>Egyed Enikő, Szakterületi koordinátorok</b>	<b>2026. tavasz</b>	
11.1	II. mentorbevonó		2026.02.12	kész
11.2	Mentorkisokos		2026.02.15	kész
11.3	Szakos nap		2026.02.21	kész
11.4	I. Játéknap		2026.03.07	kész
11.5	Szakos előadás		2026. március	kész
11.6	II. Játéknap		2026.03.21	kész
11.7	Mentorteszt és UV		2026. márc.-ápr.	kész
11.8	Mentorkirándulás		2026.04.11	folyamatban
11.9	Játékhét		2026. április 13-19.	
11.10	Harmadik játéknap		2026.04.18	
11.11	Játékhét eredményváró		2026.04.24	
11.12	Mentorszóbeli		2026. ápr.-máj.	
11.13	Mentorok kiválogatása		2026.05.10	
11.14	Mentortábor		2026. július 6-9.	
<b>12.</b>	<b>Tétékás programok</b>	<b>Lazur Dániel, Szakterületi koordinátorok</b>	<b>2026. tavasz</b>	<b>folyamatban</b>
12.1	Tétékás Felező		2026.03.19	folyamatban

**Tanárképzési Szakterületi Koordinátori Munkaterv**

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
<b>1.</b>	<b>Kémias-Tanáris SzVEÁT</b>	Szőllős Janka	2026. március 03.	kész
1.1	Esemény borító elkészítése	Szőllős Janka	2026. február 17.	kész
1.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Szőllős Janka	2026. február 17.	kész
1.3	Állomástartók megkeresése	Szőllős Janka	2026. február 24.	kész
1.4	Helyszínek lefoglalása	Szőllős Janka	2026. március 01.	kész
1.5	Menetrend megírása	Szőllős Janka	2026. március 02.	kész
1.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Szőllős Janka	2026. március 03.	kész
<b>2.</b>	<b>Matekos-Tanáris Társas</b>	Varga András, Nádasi Tamás	2026. március 05.	kész
2.1	Esemény meghirdetése	Varga András	2026. február 20.	kész
2.2	Térem lefoglalása	Varga András	2026. február 27.	kész
2.3	Társasok lefoglalása	Nádasi Tamás	2026. február 27.	kész
<b>3.</b>	<b>SzaCs</b>	-	2026. március 09-13.	kész
3.1	Esemény meghirdetése	-	2026. március 04.	kész
3.2	Fontos dolgok összeírása	-	2026. március 08.	kész
<b>4.</b>	<b>FF-Tanáris Szabadulószoza</b>	Horváth Péter	2026. március 26.	kész
4.1	Esemény meghirdetése	Horváth Péter	2026. március 12.	kész
4.2	Feladatok kitalálása	Horváth Péter	2026. március 22.	kész
4.3	Termek lefoglalása	Horváth Péter	2026. március 19.	kész
4.4	Nyeremények vásárlása	Horváth Péter	2026. március 26.	kész
<b>5.</b>	<b>BioKT-Tanáris Karaoke</b>	Mester Dorka	2026. április 13.	
5.1	Esemény meghirdetése	Mester Dorka	2026. március 30.	kész
5.2	Helyszín lefoglalása	Mester Dorka	2026. március 30.	kész
<b>6.</b>	<b>Kínskeresés</b>	Egyed Enikő, Kiss Bence László	2026. április 14-16.	
6.1	Esemény borító elkészítése	-	2026. március 30.	kész
6.2	Egyeztetés a tervekről	Egyed Enikő	2026. március 30.	kész
6.3	Feladatok kitalálása	Kiss Bence László	2026. április 07.	folyamatban
6.4	Nyeremények vásárlása	-	2026. április 16.	
<b>7.</b>	<b>Fizikás-Tanáris SzVEÁT</b>	Marosi Botond	2026. április 21.	
7.1	Esemény borító elkészítése	Marosi Botond	2026. április 06.	
7.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Marosi Botond	2026. április 07.	
7.3	Állomástartók megkeresése	Marosi Botond	2026. április 14.	
7.4	Helyszínek lefoglalása	Marosi Botond	2026. április 17.	
7.5	Menetrend megírása	Marosi Botond	2026. április 20.	
7.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Marosi Botond	2026. április 21.	
<b>8.</b>	<b>Kémias-Tanáris PubQuiz</b>	Szőllős Janka	2026. május 06.	
8.1	Esemény borító elkészítése	Szőllős Janka	2026. április 21.	
8.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Szőllős Janka	2026. április 22.	
8.3	Helyszín lefoglalása	Szőllős Janka	2026. április 29.	
8.4	Kérdések kitalálása, PPT elkészítése	Szőllős Janka	2026. május 05.	
8.5	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	Szőllős Janka	2026. május 06.	
<b>9.</b>	<b>Probléma- és ötletjelző Forms</b>	Prieger Nimród, szakterületi koordinátorok	folyamatos	folyamatban
9.1	A Forms hirdetése, kiküldése levelezőlistákra	Prieger Nimród, szakterületi koordinátorok	folyamatos	folyamatban
9.2	A problémák/ötletek figyelemmel kísérése, megoldása/megvalósítása	Szakterületi koordinátorok	folyamatos	folyamatban
<b>10.</b>	<b>Mentorrendszer programjai</b>	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. tavaszi félév	
10.1	Szakterületi mentorprogram	Dudás-Kass Bucsú László, mentorjelöltek	2026. február 21.	kész
10.2	Első játéknapp	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. március 07.	kész
10.3	Szakos előadás	Dudás-Kass Bucsú, Kiss Bence László, mentorjelöltek	2026. március 09-13.	kész
10.4	Második játéknapp	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. március 21.	kész
10.5	Mentorteszt és UV	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. március 23-27.	folyamatban
10.6	Mentorkirándulás	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. április 11.	
10.7	Játékhét	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. április 13-19.	
10.8	Harmadik játéknapp	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, mentorjelöltek, szacsók	2026. április 18.	
10.9	Mentorszöbelik	Mentorkoordinátor, mentorfelelős, mentorjelöltek	2026. április 27. - május 7.	
10.10	Mentortábor	Mentorkoordinátor, mentorfelelősök, szacsók, mentorok	2026. július 06-09.	