Elnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	ELTE TTK HÖK Stratégia	startégiai referens, elnökhelyettes	2026.12.08	
1.1	stratégiai alapozó	tisztségviselők	2026.09.04	kész
1.2	stratégiai célok és mérőszámok		2026.09.15	kész
1.3	akcióterv kidolgozása	tisztségviselők	2026.11.07	
1.4	képviselői egyeztetés		2026.11.15	
1.5	dokumentum előkészítése	startégiai referens, elnökhelyettes	2026.12.05	
2.	Kampuszfejlesztés javaslatcsomag	gazdasági alelnök, elnökhelyettes	2026.10.31	
2.1	brainstorming	gazdasági alelnök, elnökhelyettes	2026.10.04	kész
2.2	javaslat draft	gazdasági alelnök	2026.10.10	
2.3	javaslat bemutatása	tisztségviselők	2026.10.20	
2.4	javaslat megküldése	dékán	2026.10.31	
3.	Szolgáltatásfejlesztés felmérés	gazdasági alelnök	2026.11.22	
3.1	kérdőív összekészítése	gazdasági alelnök	2026.10.18	
3.2	kérdőív megküldése	gazdasági alelnök	2026.10.25	
3.3	eredmények kiértékelése	gazdasági alelnök	2026.11.22	
4.	Rendezvények támogatása	rendezvényes alelnök, gazdasági alelnök	folyamatos	
4.1	Orientációs Napok		2026.09.12	kész
4.2	50. 5vös 5km		2026.09.22	kész
4.3	Focikupa		2026.10.03	
4.4	Gólyabál		2026.10.08	
4.5	TéTéKás Tökfaragás		2026.10.20	
4.6	TéTéKás Borzongás		2026.11.05	
4.7	Drinkpong bajnokság		2026.11.19	
4.8	Csúnya pulcsis buli X ÁJK HÖK		2026.12.11	
5.	Alapszabály módosítás előkészítése	Ellenőrző Bizottság, elnökhelyettes	2026.11.03	
5.1	munkacsoport létrehozása		2026.10.06	
5.2	munkacsoport ülés		2026.10.17	
5.3	munkacsoport ülés		2026.10.24	
5.4	módosító előterjesztés		2026.10.31	
6.	Küldöttgyűlés		folyamatos	
6.1	meghívó		2026.09.22	kész
6.2	anyagok		2026.10.03	folyamatban
6.3	ülés		2026.10.06	
6.4	meghívó		2026.10.20	
6.5	anyagok		2026.10.31	
6.6	ülés		2026.11.03	
6.7	meghívó		2026.11.24	
6.8	anyagok		2026.12.05	
6.9	ülés		2026.12.08	
7.	Közéleti ösztöndíjak felmérése	pályázatokért felelős alelnök, elnökhelyettes	2026.12.08	
7.1	jelenlegi eljárás felmérése		2026.11.29	
7.2	alapelvek kijelölése	vezetőség	2026.12.08	
8.	Hallgatói érdekképviselet		folyamatos	
8.1	Kari stratégiai értekezlet		2026.09.09	kész
	Dékáni és Kari Tanács		2026.09.16	kész
8.2	OHÜB		2026.09.23	kész
8.3	Szenátus		2026.09.28	kész
8.4	Dékáni és Kari Tanács		2026.10.07	
8.5	Kari stratégiai értekezlet		2026.10.14	
8.5	OHÜB		2026.10.14	
8.6	Szenátus		2026.10.19	
8.7	Dékáni és Kari Tanács		2026.12.02	
8.8	OHÜB		2026.12.09	
8.9	Szenátus		2026.12.14	

Elnökhelyettesi munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Tisztségviselői munka segítése	Tisztségviselők	folyamatosan	folyamatban
1.1	Tisztségviselők munkájának nyomonkövetése	Tisztségviselők	folyamatosan	folyamatban
1.2	Segítség tisztségviselőknek	Tisztségviselők	folyamatosan	folyamatban
1.3	Bizottságok munkájának nyomonkövetése	Tisztségviselők	folyamatosan	folyamatban
2.	Tisztségviselői tábor	Tisztségviselők	2026. szeptember 3-5.	folyamatban
2.1	Programterv elkészítése	-	2026. szeptember 1.	kész
2.2	Tisztségviselői gyorstalpaló	Tisztségviselők	2026. szeptember 3.	kész
2.3	Stratégiai ötletek nyomonkövetése	Tisztségviselők	2026. szeptember 3-5.	folyamatban
3.	Rekrutáció koordinálása	Szakterületi koordinátorok	folyamatosan	
3.1	ELTEFeszt előkészületek	Szakterületi koordinátorok	2026. október 15.	folyamatban
3.2	ELTEFeszt	Szakterületi koordinátorok	2026. október 16.	
3.3	ELTE TTK Nyílt Nap előkészületek	Szakterületi koordinátorok	2026. december 6.	
3.4	ELTE TTK Nyílt Nap	Szakterületi koordinátorok	2026. december 8.	
3.5	Educatio előkészületek	Szakterületi koordinátorok	2027. január 13.	
3.6	Educatio	Szakterületi koordinátorok	2027. január 14-16.	
3.7	Szülői Fórum előkészületek	Szakterületi koordinátorok	2027. január 20.	
3.8	Szülői Fórum	Szakterületi koordinátorok	2027. január 21.	
4.	Szervezeti kultúra	Tisztségviselők	folyamatosan	
4.1	Fogadóórák beosztása	Tisztségviselők	2026. szeptember 6.	kész
4.2	Munkatervek nyomonkövetése	Tisztségviselők	folyamatosan	folyamatban
5.	Vezetőségi ülések	Troják Arnold Szebasztián, alelnökök		
5.1	Vezetőségi ülés	Troják Arnold Szebasztián, alelnökök	2026. szeptember 8.	kész
5.2	Vezetőségi ülés	Troják Arnold Szebasztián, alelnökök	2026. október 13.	
5.3	Vezetőségi ülés	Troják Arnold Szebasztián, alelnökök	2026. november 17.	
5.4	Vezetőségi ülés	Troják Arnold Szebasztián, alelnökök	2026. december 1.	
6.	Kabinet ülések	Tisztségviselők		
6.1	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. szeptember 15.	kész
6.2	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. szeptember 29.	kész
6.3	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. október 20.	
6.4	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. november 10.	
6.5	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. november 24.	
7.	Hallgatói visszajelzések	Tisztségviselők	folyamatosan	
7.1	Problémabejelentő és ötletjelző Forms kiküldése	Szakterületi koordinátorok	kéthetente	
7.2	Kérdőív figyelemmel követése	Szakterületi koordinátorok	folyamatosan	
7.3	Problémák megoldása, ötletek megvalósítása	Tisztségviselők	folyamatosan	
7.4	Féléves jelentés a Formsról	Szakterületi koordinátorok	2027. január 30.	
8.	ELTE TTK HÖK stratégiaépítés	Troják Arnold Szebasztián, Szabó Nándor	2026. december 08.	
8.1	Ötletelés	Tisztségviselők	2026. szeptember 4.	kész
8.2	Akcióterv kidolgozása	Tisztségviselők	2026. október 31.	folyamatban
8.3	Dokumentum előkészítése	Troják Arnold Szebasztián, Szabó Nándor	2026. december 05.	
9.	Alapszabály módosítás előkészítése	Troják Arnold Szebasztián, Ellenőrző Bizottság	2026. november 03.	
9.1	Munkacsoport létrehozása	Troják Arnold Szebasztián, Ellenőrző Bizottság	2026. október 06.	
9.2	Munkacsoport ülés	Troják Arnold Szebasztián, Ellenőrző Bizottság	2026. október 17.	
9.3	Munkacsoport ülés	Troják Arnold Szebasztián, Ellenőrző Bizottság	2026. október 24.	
9.4	Módosító javaslat létrehozása	Troják Arnold Szebasztián, Ellenőrző Bizottság	2026. október 31.	

Gazdasági alelnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Kampusz fejlesztés	elnök, elnökhelyettes, titkár		
1.1	Brainstorming	elnök, elnökhelyettes	2026.10.04	kész
1.2	Rajzok elkészítése		2026.10.08	folyamatban
1.3	Javaslat draft	elnök	2026.10.10	folyamatban
1.4	50-es kikák	titkár		felőbb egyeztetés során egyenlőre elakadt
1.5				
1.6				
2.	Beszámolók		kgy előtt, de csak azután tudom megcsinálni, hogy megkapom az SAP-t	
2.1	Második negyedéves beszámoló			kész
2.2	Harmadik negyedéves beszámoló			
2.3	Negyedik negyedéves beszámoló			
2.4	Éves beszámoló			
3.	Szolgáltatásfejlesztés felmérés	elnök	2026.11.22	
3.1	Kérdőív összekészítése	elnök	2026.10.18	
3.2	Kérdőív megküldése	elnök	2026.10.25	
3.3	Eredmények kiértékelése	elnök	2026.11.22	
4.	Rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések			
4.1	Gólyabál beszerzések	Főszervezők	2026.10.07.	
4.2	Halloweeni tökök	Rendezvényes alelnök		
4.3				
5.				
5.1				
6.				
6.1				

Kommunikációs alelnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	ON	Bizottsági tagok, én	2026.09.12	Folyamatban
1.1	Borrítókép, esemény létrehozása	Kántor Flóra, én	2026. hónap nap.	kész
1.2	Posztok	én	2026. hónap nap.	kész
1.3	Képek közlése	Kántor Flóra, én	2026. hónap nap.	kész
2.	Milyen színű a szakterületed?	Szacskók, én	2026.10.07	Folyamatban
2.1	Instaposzt és hirdetések	Én és a szacskók	2026.09.05	kész
2.2	Szórólapozás	Barkai Zalán Sólyom	2026.09.17	kész
2.3	Eredmények kiértékelése	Én és a szacskók	2026.10.01	folyamatban
2.4	Eredmények kihírdetése	Én és a szacskók	2026.10.07	folyamatban
3.	Foci bajnokság	Dudás-Kass bulcsú, én	2026.10.03	Folyamatban
3.1	Borrítókép, és esemény látrekozása	Dudás-Kass Bulcsú,én	2026.09.21	folyamatban
3.2	Jelentkezési forms hirdetése	Dudás-Kass Bulcsú,én	2026.09.22	Folyamatban
3.3	Képek közlése	Kántor Flóra, én		
4.	Gólyabál	Bizottsági tagok, én		
4.1	Borrítókép, esemény létrehozása	Én	2026.09.08	kész
4.2	Posztok	Én	2026.09.23	folyamatban
4.3	Szórólapozás	Barkai Zalán Sólyom	2026.09.24	Folyamatban
4.4	Képek közlése	Kántor Flóra, én		
5.	Tökfaragás	Kántor Flóra, én		
5.1	feladat			
6.	Projekt megnevezése			
6.1	feladat			

Pályázati ügyekért felelős alelnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Közéleti ösztöndíj		2026. december 23.	folyamatban
1.1	pályázati kiírás elkészítése	Kurucz Tamás Márk	2026. június 20.	kész
1.2	pályázati kiírás elfogadtatása (KÖB ülés)	KÖB (Kari Ösztöndíjbizottság) tagok	2026. június 30.	kész
1.3	kérvényfelület elkészítése	TR iroda	2026. augusztus 25.	kész
1.4	szeptemberi kérvények bírálata		2026. szeptember 3-16.	kész
1.5	szeptemberi kérvények kiértesítése		2026.szeptember 22.	kész
1.6	októberi kérvények bírálata	Kurucz Barbara	2026. szeptember 16-október 10.	folyamatban
1.7	októberi kérvények kiértesítése		2026. október 24-25.	
1.8	novemberi kérvények bírálata	Kurucz Barbara	2026. október 10-november 10.	
1.9	novemberi kérvények kiértesítése		2026. november 24-25.	
1.10	decemberi kérvények bírálata	Kurucz Barbara	2026. november 10-december 13.	
1.11	decemberi kérvények kiértesítése		2026. december 21-22.	
2.	Rendszeres Tudományos Ösztöndíj		2026. szeptember 22.	kész
2.1	pályázati kiírás elkészítése	Kurucz Tamás Márk	2026. június 20.	kész
2.2	pályázati kiírás elfogadtatása (KÖB ülés)	KÖB (Kari Ösztöndíjbizottság) tagok	2026. június 30.	kész
2.3	kérvényfelület elkészítése	TR iroda	2026. augusztus 25.	kész
2.4	kérvények bírálata	Bujbáczi Fanni	2026. szeptember 3-16.	kész
2.5	kérvények kiértesítése		2026.szeptember 22.	kész
3.	Rendszeres Sport Ösztöndíj		2026. szeptember 22.	kész
3.1	pályázati kiírás elkészítése	Kurucz Tamás Márk	2026. június 20.	kész
3.2	pályázati kiírás elfogadtatása (KÖB ülés)	KÖB (Kari Ösztöndíjbizottság) tagok	2026. június 30.	kész
3.3	kérvényfelület elkészítése	TR iroda	2026. augusztus 25.	kész
3.4	kérvények bírálata	Haraszin Gréta	2026. szeptember 3-16.	kész
3.5	kérvények kiértesítése		2026.szeptember 22.	kész
4.	Egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj		2026. december 22.	
4.1	pályázati kiírás elkészítése	Kurucz Tamás Márk	2026. október 10.	
4.2	pályázati kiírás elfogadtatása (KÖB ülés)	KÖB (Kari Ösztöndíjbizottság) tagok	2026. október 22.	
4.3	kérvényfelület elkészítése	TR iroda	2026. október 31.	
4.4	kérvények bírálata	kérdéses	2026. december ?	
4.5	kérvények kiértesítése		2026.december 21-22.	
5.	Egyszeri szakmai ösztöndíj		2026. december 22.	
5.1	pályázati kiírás elkészítése	Kurucz Tamás Márk	2026. október 10.	
5.2	pályázati kiírás elfogadtatása (KÖB ülés)	KÖB (Kari Ösztöndíjbizottság) tagok	2026. október 22.	
5.3	kérvényfelület elkészítése	TR iroda	2026. október 31.	
5.4	kérvények bírálata	kérdéses	2026. december ?	
5.5	kérvények kiértesítése		2026.december 21-22.	
6.	Utalási listák elkészítése		2026. december 22.	
6.1	szeptemberi-októberi listák elkészítése	Ágasvári Zsolt (Neptun informatikus)	2026. szeptember 25.	kész
6.2	novemberi listák elkészítése	Ágasvári Zsolt (Neptun informatikus)	2026. október 26.	
6.3	decemberi listák elkészítése	Ágasvári Zsolt (Neptun informatikus)	2026. november 25.	
6.4	januári listák elkészítése	Ágasvári Zsolt (Neptun informatikus)	2026. december 16.	
7.	Kari Ösztöndíjbizottsági (KÖB) ülések		2026. december 16.	
7.1	júniusi ülés	KÖB tagok	2026. június 30.	kész
7.2	szeptemberi ülés	KÖB tagok	2026. szeptember 21.	kész
7.3	októberi ülés	KÖB tagok	2026. október 19-22.	
7.4	novemberi ülés	KÖB tagok	2026. november 16-19.	
7.5	decemberi ülés	KÖB tagok	2026. december 14-16.	

Rendezvényes alelnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Orientációs Napok		2026. szeptember 12.	
1.1	Részletes programterv		2026. szeptember 5.	kész
1.2	Csapatbeosztás		2026. szeptember 7.	kész
1.3	Eszközök beszerzése		2026. szeptember 8.	kész
1.4	Kincskeresés feladatok	Kertész Dániel, Troják Arnold	2026. szeptember 9.	kész
1.5	Állomástartók keresése		2026. szeptember 11.	kész
1.6	Állomásos túra útvonal		2026. szeptember 11.	kész
1.7	Állomásos túra beosztás		2026. szeptember 11.	kész
1.8	Eszközök szállítása a kirándulásra	Dudás-Kass Bulcsú, Kertész Dániel	2026. szeptember 11.	kész
2.	Focibajnokság		2026. október 3.	
2.1	Helyszín		2026. szeptember 11.	kész
2.2	Jelentkező forms elkészítése		2026. szeptember 20.	kész
2.3	Forms lezárása		2026. október 1.	kész
2.4	Labda szerzése	Kertész Dániel	2026. október 1.	
2.5	Érmek/szalag szerzése		2026. október 1.	
2.6	Beosztás		2026. október 2.	
2.7	Bíró szerzése		2026. szeptember 25.	folyamatban
2.8	Fotós	Kiss Bence	2020. szeptember 20.	kész
3.	Gólyabál		2026. október 8.	
3.1	Helyszíni segítők keresése		2026. szeptember 25.	majdnem kész
3.2	Szavazó "urna" elkészítése, lapok szerzése		2026. október 7.	
3.3	Bálkirály/királynő nyeremény beszerzése		2026. október 7.	
3.4	Fotós	Pipoly Vince, Marosi Botond	2026. szeptember 25.	kész
4.	Tökfaragás		2026. október 20.	
4.1	Helyszín		2026. október 1.	
4.2	Igényfelmérés		2026. október 16.	
4.3	Kapcsolatfelvétel kft-vel		2026. szeptember 25.	nem feltétlenül kell
4.4	Tökök beszerzése		2026. október 19.	
4.5	Eszközök összegyűjtése (kanál, kés, mécses, kukás zsák, file, gyufa)		2026. október 19.	
4.6	Pénzügyek lezárása		2026. október 21.	
4.7	Tökök kidobása		2026. november 2.	
4.8	Fotós	Szilvásy Bence	2026. október 10.	kész
5.	Halloween buli		2026. november 5.	
5.1	Helyszín		2026. október 1.	kész
5.2	Helyszíni segítők keresése		2026. október 31.	
5.3	DJ szerzése		2026. október 1.	kész
5.4	Kapcsolatfelvétel kft-vel		2026. október 1.	
5.5	Jegyértékesítés indítása		2026. október 19.	
5.6	Jegyértékesítés lezárása		2026. november 5.	
5.7	Programterv		2026. október 9.	folyamatban
5.8	Nyeremény beszerzése		2026. november 4.	
5.9	Oklevél nyomtatása		2026. november 4.	
5.10	Pénzügyek lezárása		2026. november 6.	
5.11	Fotós		2026. október 10.	
6.	Drinkpong		2026. november 19.	
6.1	Helyszín		2026. október 17.	
6.2	Kapcsolatfelvétel kft-vel		2026. október 17.	
6.3	Italakció		2026. november 10.	
6.4	Jelentkező forms elkészítése		2026. november 8.	
6.5	Forms lezárása		2026. november 18.	
6.6	Érmek/nyeremény beszerzése		2026. november 18.	
6.7	Oklevél nyomtatása		2026. november 18.	
6.8	Beosztás		2026. november 18.	
6.9	Pénzügyek lezárása		2026. november 20.	
6.10	Fotós		2026. november 1.	
7.	Karácsonyi Csúnya Pulcsis Buli x ÁJK	ÁJK HÖK	2026. december 10.	
7.1	Helyszín		2026. november 6.	
7.2	Helyszíni segítők keresése		2026. december 1.	
7.3	DJ szerzése		2026. november 6.	
7.4	Kapcsolatfelvétel kft-vel		2026. november 6.	
7.5	Jegyértékesítés indítása		2026. november 22.	??
7.6	Jegyértékesítés lezárása		2026. december 10.	
7.7	Programterv		2026. november 6.	
7.8	Mikulás szerzése		2026. december 1.	
7.9	Ajándékcsomagok		2026. december 9.	
7.10	Pénzügyek lezárása		2026. december 11.	
7.11	Fotós		2026. november 22.	

Tanulmányi alelnöki munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1	**Gólyakisok tanulmányi felülvizsgálata**		**2026.12.31**	**tervezett**
1.1	szempontsor összeállítása		2026.10.16	**kész**
1.2	visszajelzések gyűjtése			**folyamatban**
1.3	visszajelzések kiértékelése		2026.11.20	
1.4	problémák összesítése		2026.11.27	
1.5	egyeztetés a TH-al		2026.12.11	
1.6	Javítás, írás, szerkesztés		2026.12.31	
2	**Szakos tanulmányi ügyekről szóló előadás**		**2026.12.08**	**tervezett**
2.1	előadás tematikájának összeállítása		2026.11.13	**kész**
2.2	régi előadás anyagának aktualizálása (ha kell)		2026.11.20	
2.3	prezentáció elkészítése		2026.12.04	
2.4	előadás megtartása		2026.12.08	
3	**Tanulmányi- és Tudományos Bizottság**		**2026.09.01.-12.15.**	**folyamatban**
3.1	ülésanyagok áttekintése		ülésekhez igazodva	
3.2	üléseken való részvétel		2026.09.01.-12.15.	
4	**Negyedszeri tárgyfelvételek és hetedszeri vizsgaalkalom kérelmek bírálata**		**folyamatos**	**folyamatban**
4.1	beérkező kérelmek áttekintése		folyamatos	
4.2	kérelmek véleményezése		folyamatos	
5	**TOB**		**folyamatos**	**folyamatban**
5.1	ülésanyagok áttekintése		ülésekhez igazodva	
5.2	üléseken való részvétel		folyamatos	
6	**Hallgatói tanulmányi ügyek kezelése**		**folyamatos**	**folyamatban**
6.1	hallgatói megkeresések fogadása		folyamatos	
6.2	problémák egyeztetése az illetékesekkel		folyamatos	
6.3	ügyek utánkövetése		folyamatos	
7	**Tárgyfelvételi időszak támogatása**		**2027. január 30**	**folyamatban**
7.1	tárgyfelvételi problémák összegyűjtése		tárgyfelvételi időszak	
7.2	egyeztetés az érintett oktatókkal és szervezeti egységekkel		tárgyfelvételi időszak	**folyamatban**

Mentorkoordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Mentorrendszer bizottsági ülés	mentorfelelősök	2026. október 7.	
1.1	időpont keresése		2026. szeptember 28.	kész
1.2	meghívó		2026. október 4.	folyamatban
1.3	anyagok		2026. október 4.	folyamatban
1.4	emlékeztető		2026. október 21.	
2.	Mentorredszer záróprogram	mentorfelelősök, mentorok, szacskók	2026. november vége	
2.1	helyszín keresése, foglalása		2026. október eleje	
2.2	gazdaasági folyamatok	Szabó Laura	2026. október eleje	
2.3	facebook poszt		2026. október vége	
2.4	pubquiz, videó?		2026. november eleje	
2.5	after?		2026. november eleje	
3.	Utódlás / konzultációk	mentorfelelősök, mentorok, szacskók	2026. hónap nap.	folyamatos

Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Évkezdő SzaCs**		2026. szeptember 15.	kész
1.1	Grafika elkészítése		2026. szeptember 7.	kész
1.2	Esemény meghirdetése		2027. szeptember 8.	kész
1.3	Teremfoglalás		2028. szeptember 12.	kész
2.	**Tanáris-BioKt-Kémiás SzVEÁT**	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 23.	kész
2.1	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 8.	kész
2.2	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 9.	kész
2.3	Állomástartók-helyszínek-kívánságok táblázat létrehozása	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 10.	kész
2.4	Állomástartók toborzása	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 13.	kész
2.5	Helyszínfoglalás	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. szeptember 16.	kész
2.6	Állomástartók csoportjának létrehozása	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 16.	kész
2.7	Beosztás megírása	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 19.	kész
2.8	Állomástartók bemutatkozásaiak megosztása	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 20.	kész
2.9	Oklevelek elkészítése		2026. szeptember 21	kész
2.10	Nyeremények megvásárlása		2026. szeptember 23.	kész
3.	**Matek - BioKt Csocsóbajnokság**	*Baranyai Dorka*	2026. október 1.	kész
3.1	Helyszín lefoglalása	*Baranyai Dorka*	2026. szeptember 22.	kész
3.2	Esemény létrehozása és hirdetése	*Baranyai Dorka*	2026. szeptember 30.	kész
3.3	Csapatok beosztása és lebonyolítás megtervezése	*Baranyai Dorka*	2026. szeptember 25.	kész
3.4	Oklevelek elkészítése		2026. szeptember 29.	kész
3.5	Nyeremények megvásárlása		2026. szeptember 30.	kész
4.	**Tanári-Bio KT SzVEÁT (Nagy KVEÁT)**	*Kiss Bence László (Horváth Péter, Szőllős Janka, Baranyai*	2026. október 15.	folyamatban
4.1	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*	2026. október	folyamatban
4.2	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása	*Kiss Bence László*	2026. október	folyamatban
4.3	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése		2026. október	folyamatban
4.4	Állomástartók toborzása		2026. október	folyamatban
4.5	Helyszínfoglalás		2026. október	folyamatban
4.6	After helyszín lefoglalása		2026. október	folyamatban
4.7	Beosztás(ok) megírása		2026. október	
4.8	Nyeremények megvásárlása		2026. október	
5.	**BioKt-Fizika társasozás**	Édes Hunor Zétény	2026. október 22	
5.1	Grafika elkészítése	Édes Hunor Zétény	2026. október	
5.2	Esemény létrehozása és hirdetése	Édes Hunor Zétény	2026. október	
5.3	Teremfoglalás	Édes Hunor Zétény	2026. október	
5.4	Társasok beszerzése	Édes Hunor Zétény	2026. október	
6.	**BioKt SzaCs és Kreatívkodás**		2026. november 4.	
6.1	Grafika elkészítése			
6.2	Esemény létrehozása és hirdetése			
6.3	Teremfoglalás			
6.4	Kellékek és alapanyagok beszerzése			
7.	**FF - BioKt Partibusz**	Horváth Péter	2026. november 12.	folyamatban
7.1	Megbeszélés az eseményről	Horváth Péter	2026. október	
7.2	Szervezés a Szolgáltatón keresztül	Horváth Péter	2026. október	
7.3	Grafika elkészítése	Horváth Péter	2026. november	
7.4	Esemény létrehozása és hirdetése	Horváth Péter	2026. november	
7.5	Jelentkezési felület kezelése	Horváth Péter	2026. november	
8.	**BioKém PubQuiz**	Szőllős Janka	2026. november 17.	
8.1	Grafika elkészítése	Szőllős Janka	2026. november	
8.2	Jelentkezési űrlap létrehozása	Szőllős Janka	2026. november	
8.3	Helyszín lefoglalása	Szőllős Janka	2026. november	
8.4	Esemény, jelentkezés meghirdetése	Szőllős Janka	2026. november	
8.5	Kérdések kitalálása, prezentáció létrehozása		2026. november	
8.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása		2026. november	
9.	**BioKt Advent**		2026. december 1.	
9.1	Grafika elkészítése		2026. november	
9.2	Esemény meghirdetése		2026. november	
9.3	Teremfoglalás		2026. november	
9.4	Kellékek beszerzése		2026. november	
10.				
10.1				

Fizika szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Évkezdő SzaCs		2026. szept. 21.	
1.1	Teremfoglalás		2026. szept. 18.	kész
1.2	Facebook esemény		2026. szept. 17.	kész
1.3	program hirdetés		2026. szept. 17.	kész
1.4	Menetrend összerakása	Marosi Botond Máté	2026. szept. 17.	kész
2.	'SKÜ	Marosi Botond Máté, Csengeri Kamilla	2026. szept. 24.	
2.1	Esemény létrehozása		2026. hónap nap.	kész
2.2	Szervezői gárda összeszedése	Mafihe és mentorok		kész
2.3	Feladatkörök kiosztása			kész
2.4	Eseményn hirdetése (személyesen a gólyáknak)			kész
2.5	Kellékek beszerzése			kész
2.6	időrend összerakása	Grósz Alexandra		kész
2.7	egyeztetés az egyetemmel	Marosi Botond Máté		kész
2.8	túraútvonal bejárása	Kondér Csanád, Szépvölgyi Marci		kész
2.9	helyszín előkészítése	mindenki		kész
2.10	esemény koordinálása	Marosi Botond Máté, Csengeri Kamilla		kész
2.11	Éjszakai túra	Kondér Csanád		kész
3.	Fiz-Kém Szabadulószoba			
3.1	Grafika elkészítése	Szőllős Janka	2026. szeptember 16.	kész
3.2	Jelentkezési űrlap létrehozása	*Szőllős Janka*	2026. szeptember 16.	kész
3.3	Esemény létrehozása, hirdetése	*Szőllős Janka*	2026. szeptember 16.	kész
3.4	Teremfoglalás		2026. szeptember 28.	kész
3.5	Megbeszélés, egyeztetés a feladatokkal kapcsolatban	*Szőllős Janka, Micskó Angéla Lina*	2026. szeptember 29.	kész
3.6	Oklevelek elkészítése, nasik megvásárlása	*Szőllős Janka*	2026. szeptember 30.	kész
3.7	Terem berendezése	*Szőllős Janka, Kondér Csanád, Micskó Angéla Lina*	2026. szeptember 30.	kész
4.	KVEÁT/ Mat-Fiz Szveát			
4.1	Grafika elkészítése	Szőllős Janka	2026. szeptember 17.	kész
4.2	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		folyamatban
4.3	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.4	Állomástartók toborzása	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.5	Helyszínfoglalás	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.6	After helyszín lefoglalása	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.7	Beosztás(ok) megírása	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.8	Nyeremények megvásárlása	Baranyai Dorka, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
5.	BioKT-Fizika társas est	Kasza-Kovács Máté	2026. október 22.	
5.1	Grafika elkészítése	Kasza-Kovács Máté	2026. október	
5.2	Esemény létrehozása és hirdetése	Kasza-Kovács Máté	2026. október	
5.3	Teremfoglalás	Kasza-Kovács Máté	2026. október	
5.4	Társasok beszerzése	Kasza-Kovács Máté	2026. október	
6.	FF-Fizika SzVEÁT	Horváth Péter	2026. november	
6.1	Esemény létrehozása és hirdetése		2026. nov.	
6.2	Helyszín lefoglalása		2026. nov.	
6.3	Kérdéssor összeállítása		2026. nov.	
7.	Fizika szakterületi stratégiai megbeszélés	Németh Kristóf Dániel, Micskó Angéla Lina (?)	???	
7.1	Időpont egyeztetés			
8.	Fizikus activity		???	
8.1	Helyszín keresés		???	
8.2	Hirdetés		???	
8.3	Eseményhez szükséges dolgok összeállítása		???	
9.				

Földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**FF Évkezdő SzaCs**		2026.09.07	kész
1.1	Esemény létrehozása és hirdetése		2026.09.01	kész
1.2	Teremfoglalása és játékok kölcsönzése		2026.09.01	kész
2.	**FF - Matek Pubquiz**	*Baranyai Dorka*	2026.09.24	kész
2.1	Esemény létrehozása és hirdetése	*Baranyai Dorka*	2026.09.15	kész
2.2	Helyszín lefoglalása	*Baranyai Dorka*	2026.09.17	kész
2.3	Kérdéssor összeállítása	*Baranyai Dorka*	2026.09.23	kész
3.	**FF-Tanáris Borkóstoló**	*Kiss Bence László*	2026.09.29	kész
3.1	Írni Kismarjai Balázsnak	*Kiss Bence László*	2026.09.05	kész
3.2	Grafika elkészítése	*Horváth Péter*	2026.09.14	kész
3.3	Jelentkezési űrlap létrehozása	*Horváth Péter*	2026.09.14	kész
3.4	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Kiss Bence László, Horváth Péter*	2026.09.15	kész
3.5	Helyszínfoglalás	*Horváth Péter*	2026.09.20	kész
4.	**FF-Kémia SzVEÁT (Nagy KVEÁT)**	*Horváth Péter (Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Bar*	2026. október 15.	folyamatban
4.1	Grafika elkészítése	*Szőllős Janka*	2026.09.17	kész
4.2	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása	*Horváth Péter*	2026.10.01	kész
4.3	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése	*Szacskók*	2026.10.01	kész
4.4	Állomástartók toborzása	*Szacskók*		folyamatban
4.5	Helyszínfoglalás	*Szacskók*		folyamatban
4.6	After helyszín lefoglalása	*Szacskók*		folyamatban
4.7	Beosztás(ok) megírása	*Szacskók*		folyamatban
4.8	Nyeremények megvásárlása	*Szacskók*		folyamatban
5.	**Szakdoga tájékoztató**		2026. okt.	
5.1	Esemény létrehozása és hirdetése		2026. okt.	
5.2	Teremfoglalás		2026. okt.	
5.3	Oktatók meghívása		2026. okt.	
6.	**ELTE Feszt**	*Egyéb segítők, tisztségviselők*	2026.10.16	folyamatban
6.1	Segítők keresése		2026.09.25	
6.2	Stand összeállítása		2026. okt.	
7.	**FF-es Számháború**		2026. okt.	folyamatban
7.1	Esemény létrehozása és hirdetése		2026. okt.	folyamatban
7.2	Esemény részleteinek kidolgozása		2026. okt.	folyamatban
8.	**FF Szacs és Társas est**		2026. nov.	
8.1	Esemény létrehozása		2026. nov.	
8.2	Esemény hirdetése		2026. nov.	
8.3	Teremfoglalása és játékok kölcsönzése		2026. nov.	
9.	**FF-Biosz Partybusz**	*Kasza-Kovács Máté*	2026. nov.	folyamatban
9.1	Megbeszélés az eseményről	*Kasza-Kovács Máté*	2026.okt.	folyamatban
9.2	Szervezés a Szolgáltatón keresztül	*Kasza-Kovács Máté*	2026.okt.	
9.3	Grafika elkészítése	*Kasza-Kovács Máté*	2026. nov.	
9.4	Esemény létrehozása és hirdetése	*Kasza-Kovács Máté*	2026. nov.	
9.5	Jelentkezési felület kezelése	*Kasza-Kovács Máté*	2026. nov.	
10.	**FF-Fizika SzVEÁT**	*Édes Hunor Zétény*	2026. nov.	
10.1	Esemény létrehozása és hirdetése	*Édes Hunor Zétény*	2026. nov.	
10.2	Helyszín lefoglalása	*Édes Hunor Zétény*	2026. nov.	
10.3	Kérdéssor összeállítása	*Édes Hunor Zétény*	2026. nov.	
11.	**Földtudós specválasztó**		2026. dec.	
11.1	Esemény létrehozása és hirdetése		2026. dec.	
11.2	Teremfoglalás		2026. dec.	
11.3	Előadók meghívása		2026. dec.	
12.	**FF Advent**		2026.dec.	

Kémia szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Kémiás Évkezdő SzaCs**		2026. szeptember 16.	kész
1.1	Teremfoglalás		2026. szeptember 4.	kész
1.2	Grafika elkészítése		2026. szeptember 7.	kész
1.3	Esemény létrehozása		2026. szeptember 7.	kész
1.4	Program hirdetése		2026. szeptember 8.	kész
1.5	Információk összeírása, rendszerezése		2026. szeptember 16.	kész
2.	**Tanáris-BioKt-Kémiás SzVEÁT**	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 23.	kész
2.1	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 8.	kész
2.2	Jelentkezési űrlap létrehozása		2026. szeptember 9.	kész
2.3	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 9.	kész
2.4	Állomástartók-helyszínek-kívánságok táblázat létrehozása		2026. szeptember 10.	kész
2.5	Állomástartók toborzása	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 13.	kész
2.6	Helyszínfoglalás	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 16.	kész
2.7	Állomástartók csoportjának létrehozása	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 16.	kész
2.8	Beosztás megírása	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 19.	kész
2.9	Állomástartók bemutatkozásaiak megosztása	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 20.	kész
2.10	Nyeremények megvásárlása, oklevelek elkészítése	*Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 21.	kész
3.	**Fiz-Kémes Szabadulószoba**	*Édes Hunor Zétény, Micskó Angéla*	2026. szeptember 30.	kész
3.1	Grafika elkészítése		2026. szeptember 16.	kész
3.2	Jelentkezési űrlap létrehozása	*Édes Hunor Zétény*	2026. szeptember 16.	kész
3.3	Esemény létrehozása, hirdetése	*Édes Hunor Zétény*	2026. szeptember 16.	kész
3.4	Teremfoglalás		2026. szeptember 28.	kész
3.5	Megbeszélés, egyeztetés a feladatokkal kapcsolatban	*Édes Hunor Zétény, Micskó Angéla*	2026. szeptember 29.	kész
3.6	Oklevelek elkészítése, nasik megvásárlása	*Édes Hunor Zétény*	2026. szeptember 30.	kész
3.7	Terem berendezése	*Édes Hunor Zétény*	2026. szeptember 30.	kész
4.	**FF-Kémia SzVEÁT (Nagy KVEÁT)**	*Horváth Péter (Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Baranyai Dorka, Édes Hunor Zétény)*	2026. október 15.	folyamatban
4.1	Grafikák elkészítése	*Kiss Bence László*	2026. szeptember 17.	kész
4.2	Állomástartók-helyszínek-kívánságok táblázat létrehozása	*Horváth Péter*	2027. október 1.	kész
4.3	Egyeztetés az afterről, foglalás		2027. október 4.	
4.4	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása	*Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Baranyai Dorka*		
4.5	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése	*Horváth Péter, Kiss Bence László, Édes Hunor Zétény*		
4.6	Állomástartók toborzása	*Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Baranyai Dorka, Édes Hunor Zétény*		
4.7	Helyszínfoglalás	*Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Baranyai Dorka, Édes Hunor Zétény*		
4.8	Beosztás(ok) megírása	*Horváth Péter, Kiss Bence László, Baranyai Dorka*		
4.9	Nyeremények megvásárlása	*Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Baranyai Dorka, Édes Hunor Zétény*		
5.	**MateKaraoKémia**	*Baranyai Dorka*	2026. október 19.	
5.1	Grafika elkészítése		2026. október 4.	folyamatban
5.2	Helyszínfoglalás		2026. október 5.	
5.3	Jelentkezési űrlap létrehozása		2026. október 5.	
5.4	Esemény létrehozása, hirdetése	*Baranyai Dorka*		
5.5	Információs email szétküldése	*Baranyai Dorka*		
6.	**Mentorhívó SzaCs**		2026. november 11.	
6.1	Teremfoglalás			
6.2	Grafika elkészítése			
6.3	Esemény létrehozása			
6.4	Program hirdetése			
6.5	Információk összeírása, rendszerezése			
7.	**BioKém PubQuiz**	*Kasza-Kovács Máté*	2026. november 17.	
7.1	Grafika elkészítése			
7.2	Jelentkezési űrlap létrehozása			
7.3	Helyszín lefoglalása			
7.4	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Kasza-Kovács Máté*		
7.5	Kérdések kitalálása, prezentáció létrehozása	*Kasza-Kovács Máté*		
7.6	Oklevelek nyomtatása, nyeremények vásárlása	*Kasza-Kovács Máté*		
8.	**KéMikulás**		2026. december 2.	
8.1	Grafika elkészítése			
8.2	Teremfoglalás			
8.3	Esemény létrehozása, hirdetése			
8.4	Posztok létrehozása, emailok szétküldése			
8.5	Társasok, vízforralók, teázáshoz eszközök elkérése			
8.				

Matematika szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Matek Félévkezdő SzaCs**		2026. szeptember 15.	kész
1.1	Facebook esemény létrehozása		2026. szeptember 11.	kész
1.2	Hirdetés a hallgatók körében		2026. szeptember 12.	kész
1.3	Teremfoglalás		2026. szeptember 13.	kész
2.	**FF - Matek Pubquiz**	Horváth Péter	2026. szeptember 24.	kész
2.1	Esemény létrehozása és hirdetése	Horváth Péter	2026. szeptember 15.	kész
2.2	Helyszín lefoglalása	Horváth Péter	2026. szeptember 17.	kész
2.3	Kérdéssor összeállítása	Horváth Péter	2027. szeptember 23.	kész
3.	**Matek - BioKt Csocsóbajnokság**	Kasza-Kovács Máté	2026. október 1.	folyamatban
3.1	Helyszín lefoglalása		2026. szeptember 22.	kész
3.2	Esemény létrehozása és hirdetése	Kasza-Kovács Máté	2026. szeptember 30.	kész
3.3	Csapatok beosztása és lebonyolítás megtervezése	Kasza-Kovács Máté	2026. szeptember 25.	folyamatban
4.	**Matek - Fizika SzVEÁT (Nagy KVEÁT)**	Édes Hunor Zétény (Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka)	2026. október 15.	folyamatban
4.1	Grafika elkészítése	Szőllős Janka	2026. szeptember 17.	folyamatban
4.2	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka	2026. október 02.	folyamatban
4.3	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka	2026. október 03.	folyamatban
4.4	Állomástartók toborzása	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka	2026. október 08.	folyamatban
4.5	Helyszínfoglalás	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.6	After helyszín lefoglalása	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.7	Beosztás(ok) megírása	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
4.8	Nyeremények megvásárlása	Édes Hunor Zétény, Horváth Péter, Kasza-Kovács Máté, Kiss Bence László, Szőllős Janka		
5.	**MateKaraoKémia**	Szőllős Janka	2026. október ?.	
5.1	Grafika elkészítése			
5.2	Helyszínfoglalás			
5.3	Jelentkezési űrlap létrehozása			
5.4	Esemény létrehozása, hirdetése			
5.5	Információs email szétküldése			
6.	**Tanáris - Matekos Társas Extravaganza**	Kiss Bence László	2026. november	
6.1	Esemény létrehozása és hirdetése			
6.2	Teremfoglalás			
6.3	Résztvevők toborzása			
7.	**Matek - ? SzVEÁT**		2026. november - december	
7.1	Esemény létrehozása és hirdetése			
7.2	Helyszínek lefoglalása			
7.3	Csapatok toborzása és lebonyolítás megtervezése			
8.	**Matekos SzaCs**		2026. november	
8.1	Teremfoglalás			
8.2	Enni-innivalók beszerzése			
9.			2026. november	
9.1				

Tanárképzési szakterületi koordinátori munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Tanáris-BioKt-Kémiás SzVEÁT**	*Szőllős Janka, Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté*	2026. szeptember 23.	kész
1.1	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*		kész
1.2	Jelentkezési űrlap létrehozása	*Szőllős Janka*		kész
1.3	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Szőllős Janka, Kasza-Kovács Máté*		kész
1.4	Állomástartók toborzása	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté, Szőllős Janka*		kész
1.5	Helyszínfoglalás	*Kiss Bence László, Kasza-Kovács Máté, Szőllős Janka*		kész
1.6	Beosztás megírása	*Kiss Bence László*		kész
1.7	Nyeremények megvásárlása	*Kasza-Kovács Máté*		kész
2.	**Tanáris-FF Borkultúra Borkostoló**	*Kiss Bence László Horváth Péter*	2026. szeptember 29.	kész
2.1	Írni Kismarjai Balázsnak	*Kiss Bence László*	2026.szeptember 5.	kész
2.2	Grafika elkészítése	*Horváth Péter*		kész
2.3	Jelentkezési űrlap létrehozása	*Horváth Péter*		kész
2.4	Esemény, jelentkezés meghirdetése	*Kiss Bence László, Horváth Péter*		kész
2.5	Helyszínfoglalás	*Horváth Péter*		kész
3.	Erasmus Mobilitási ablakok Felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november. 1	folyamatban
3.1	Matematika tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
3.2	Fizika tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
3.3	Biológia tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
3.4	Földrajz tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
3.5	Kémia tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
3.6	Zé tanterv átnézése	*Kiss Bence, Szász Mátyás*	2026. november. 1	
4.	**Tanári-Bio KT SzVEÁT (Nagy KVEÁT)**	*Kasza-Kovács Máté (Horváth Péter, Szőllős Janka, Baranyai Dorka, Édes Hunor Zétény)*	2026. október 15.	folyamatban
4.1	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László, Szőllős Janka*		folyamatban
4.2	Jelentkezési űrlap(ok) létrehozása			
4.3	Esemény elkészítése, jelentkezés meghirdetése			
4.4	Állomástartók toborzása			
4.5	Helyszínfoglalás			
4.6	After helyszín lefoglalása			
4.7	Beosztás(ok) megírása			
4.8	Nyeremények megvásárlása			
5.	**Tanáris-Matekos Társas Extravaganza +(DIY?)**	*Baranyai Dorka, Kiss Bence László*		
5.1	Dátum kiválasztása	*Baranyai Dorka, Kiss Bence László*		
5.2	Grafika elkészítése	*Kiss Bence László*		
5.3	Esemény, jelentkezés meghirdetése			
5.4	Helyszínfoglalás			

Külügyi referensi munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Első 3 Nemzetközi Társasjáték Est Lebonyolítása	Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. október 1.	Kész
1.1	Első Alkalom	Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. szeptember 14.	Kész
1.2	Második Alkalom	Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. szeptember 21.	Kész
1.3	Harmadik Alkalom	Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. szeptember 28.	Kész
2.	Erasmus Mobilitási ablakok felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	Folyamatban
2.1	Matematika tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
2.2	Fizika tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
2.3	Biológia tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
2.4	Kémia tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
2.5	Földrajz tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
2.6	Zé tanterv felülvizsgálata	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
3.	Tárgyalás a jövőbeli közös munkáról	Lazur Dániel, Kiss Bence, Mészáros Richárd, Szász M	2026. november 1.	Folyamatban
3.1	Tárgyalás a Rendezvényekért felelős Referenssel	Lazur Dániel, Szász Mátyás	2026. november 1.	
3.2	Tárgyalás a Tanáris Szakterületi Koordinátorral	Kiss Bence, Szász Mátyás	2026. november 1.	
3.3	Tárgyalás az ESN Kari Koordinátorával	Mészáros Richárd, Szász Mátyás	2026. november 1.	
4.	Nemzetközi Társasjáték Est Fejlesztése	Külügyi Bizottság, Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. november 1.	Folyamatban
4.1	Nemzetközi Társasjáték Est Kiértékelése 1/2	Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. október 11.	
4.2	Nemzetközi Társasjáték Est Kiértékelése 2/2	Külügyi Bizottság, Szász Mátyás	2026. október 11.	
4.3	Kellékek Beszerzésésének Elindítása	Külügyi Bizottság, Külügyi Mentorok, Szász Mátyás	2026. november 1.	
4.	Projekt megnevezése			
4.1	feladat			

Stratégiai referensi munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Teljesítményértékelési rendszer alkotása**	elnök, elnökhelyettes	2026. október	folyamatban
1.1	Formsok elkészítése			kész
1.2	Excel elkészítése			kész
1.3	Felülvizsgálás			folyamatban
1.4	Bemutatás -vezetőség			kész
1.5	Bemutatás Választmány?			
1.6	Bemutatás KGY			
2.	**Teljesítményértékelés - havonta**	elnök, elnökhelyettes, Szakbizottság tagjai	folyamatos	
2.1	Értékelési formsok kiküldése		folyamatos	
2.2	Értékelésesk összegzése		folyamatos	
2.3	Értékelések alapján ösztöndíjak számítása		folyamatos	
3.	**Csapatépítők**	kabinet		
3.1	Első csapatépítő		2026. október	
3.1.1	Program ötletelés			
3.1.2	Időpont keresés			
3.1.3	Helyszín foglalás?			
3.1.4	Meghívó			
3.2	Második csapatépítő		2026. november	
3.2.1	Program ötletelés			
3.2.2	Időpont keresés			
3.2.3	Helyszín foglalás?			
3.2.4	Meghívó			
4.	**TTK HÖK Karácsony**	kabinet	2026. december	
4.1	Húzás			
4.2	Program ötletelés			
4.3	"Buli"			
5.	**Belső elégedettség felmérée**	elnök, elnökhelyettes		
5.1	Kérdőív megalkotása			
5.2	Egyeztetés, javítás			
5.3	Kérdőív kiküldése, kitöltések követése			
5.4	Kiértékelés			
5.5	Akcióterv készítés			
6.	**EHÖK kapcsolattartás**		folyamatos	
6.1	EHÖK Teljesítményértékelés vizsgálata, véleményezése		2026. október?	
6.2	EHÖK Szervezetfejlesztésért és szolgáltatásokért felelős alelnökkel kapcsolattartás		folyamatos	
6.3	Működéstámogatási Tanács ülései		folyamatos	
7.	**TTK HÖK Szervezetfejlesztési Bizottság**	Szakbizottság tagjai		
7.1	Első ülés		2026. október?	
7.1.1	Projektcsapatok alapjainak átbeszélése			
7.1.2	Teljesítményértékelés pilot időszakára támogatás			
7.2	Második ülés		2026. november?	
8.	**TTK HÖK Stratégia**	elnök, elnökhelyettes		
8.1	Stratégiai alapelvek megvitatása			kész
8.2	Stratégiai célok kitűzése			kész
8.3	Stratégiai munkaterv megalkotása		2026. október 31.	folyamatban
8.1	Stratégia nyomonkövetése/felügyelete		folyamatos	
8.1	Stratégia kiértékelése		félévente	

Szociális ügyekért felelős referensi munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	Rendszeres szociális ösztöndíj			
1.1	Bírálók toborzása	Bírálók	2026.07.29	kész
1.2	Pályázási időszak	Bírálók	2026.07.03-10.	folyamatban
1.3	Hiánypótlás	Bírálók	2026.07.10-17.	folyamatban
1.4	Pontkorrigálás		2026.07.20	folyamatban
2.	Alaptámogatás		2026. hónap nap.	
2.1	Pályázási időszak	Bírálók	2026.07.03-10.	folyamatban
2.1	Hiánypótlás	Bírálók	2026.07.10-17.	folyamatban
3.	Rendkívüli szociális támogatás	EHÖK szociális alelnök		
3.1	Első határidő		2026.09.15	folyamatban

Tétékás Nyúz főszerkesztői munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	GT fotók	Szerkesztőségi tagok, én	2026.09.09	kész
1.1	Válogatás és szerkesztés	Pipoly Vince, én	2026.09.09	kész
1.2	Továbbítás a közléshez	én	2026.09.09	kész
2.	Orientációs napok dokumentálása (2026.09.8-10-12)	Szerkesztőségi tagok, én	2026.09.22	kész
2.1	Fotózás, képek szerkesztése	Szilvásy Bence, Pipoly Vince	2026.09.16	kész
2.2	Fotók továbbítása közléshez	Én	2026.09.18	kész
3.	Rakonczay Gábor előadás és interjú (2026.09.16)	Szerkesztőségi tagok, én	2026.09.27	kész
3.1	Interjú előkészítése (kérdések felépítése, kamera beszerzés)	Kecskés Barnabás, Pipoly Vince	2026.09.15	kész
3.2	Interjú felvétele	Kecskés Barnabás, Pipoly Vince	2026.09.16	kész
3.3	Előadásról fotós dokumentáció és annak szerkesztése	Én	2026.09.16	kész
3.4	Előzetes képek küldése Salma Imre számára	Én	2026.09.18	kész
3.5	Interjú videójának megvágása	Pipoly Vince	2026.09.21	kész
3.6	Beszámoló cikk az előadásról	Safranka Nóra (író), Kecskés Barnabás (olv. sz.)	2026.09.21	kész
3.7	Tartalmak megjelentetése, poszt	Én	2026.09.25	kész
4.	5vös5 (2026.09.22)	Szerkesztőségi tagok, én	2026.09.29	kész
4.1	Fotózás, képek szerkesztése	Pipoly Vince	2026.09.28	kész
4.2	Továbbítás a közléshez, poszt	Én	2026.09.29	kész
4.3	Cikk az eseményről	Kecskés Barnabás (író), Safranka Nóra (olv. sz.)	2026.09.27	kész
4.4	Cikk közzététele, poszt	Én	2026.09.29	kész
5.	Kutatók éjszakája (2026.09.25)	Szerkesztőségi tagok, én		
5.1	Fotózás, videózás és ezek szerkesztése	Pipoly Vince	2026.10.02	folyamatban
5.2	Standolás	Bodó Dávid, Én	2026.09.25	folyamatban
5.3	Fotók továbbítása közléshez, poszt	Én	2026.10.02	folyamatban
6.	Molecular Frontiers Symposium esemény dokumentálása (2026.09.24-25)	Szerkesztőségi tagok, én	2026.09.29	kész
6.1	Sajtóakkreditáció az esemény szervezőitől	Én	2026.09.19	kész
6.2	Fotózás, képek szerkesztése	Pipoly Vince	2026.09.29	kész
6.3	Képek továbbítása a közléshez, poszt	Én	2026.09.29	kész
7.	ELTE Innofair rendezvény dokumentálása (2026.10.01)	Szerkesztőségi tagok, én		
7.1	Fotózás, képek szerkesztése	Pipoly Vince, Bodó Dávid	2026.10.02	folyamatban
7.2	Fotók továbbítása közléshez, poszt	Én	2026.10.02	folyamatban
8.	Focibajnokság (2026.10.03)	Szerkesztőségi tagok, én		
8.1	Fotózás, képek szerkesztése	Kiss Bence László	2026.10.06	folyamatban
8.2	Képek továbbítása a közléshez, poszt	Én	2026.10.07	folyamatban
9.	Gólyabál dokumentáció (2026.10.08)	Szerkesztőségi tagok, én		
9.1	Fotózás, videózás és képek szerkesztése	Marosi Botond Máté, Pipoly Vince	2026.10.12	folyamatban
9.2	Fotók továbbítása közléshez, poszt	Én	2026.10.13	folyamatban
10.	Média toborzás	Herzog Orsolya, én		
10.1	Hirdetés	Kommos csapat, én	2026.10.10	folyamatban
10.2	Poszt készítése	Kommos csapat, én	2026.10.10	folyamatban
10.3	Casting levezényelése	Herzog Orsolya, én	még nincs	folyamatban
11.	Erasmusos beszámoló cikk	Kommos csapat, Szerkesztőségi tagok, én		
11.1	Cikk megírása	Vass Boglárka	2026.10.09	kész
11.2	Cikk feltöltése	Én	2026.10.23	folyamatban
11.3	Poszt készítése	Kommos csapat	2026.10.23	folyamatban
12.	Podcast ?	Szerkesztőségi tagok, én		
12.1	ELTE Stúdió felkeresése	Én	nincs	folyamatban
13.	Projekt megnevezése			
13.1	feladat			

Titkári munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Északi hallgatói iroda pakolása**	Troják Arnold, Duics Richárd Róbert	2026.09.27	kész
1.1	Egyeztetés	Troják Arnold, Duics Richárd Róbert	2026.09.16	kész
1.2	állapot felmérés	Duics Richárd Róbert	2026.09.18 - 2026. 09. 25.	kész
1.3	pakolás	Duics Richárd Róbert	2026. 09. 26-27.	kész
2.	**50-es "kukák" kihelyezése az északi épületben**	Szabó Laura, Duics Richárd Róbert	2026. hónap nap.	folyamatban
2.1	egyeztetés az üzemeltetéssel	Duics Richárd Róbert	2026.09.16	folyamatban
2.2	egyeztetés a gazdasági alelnökkel	Szabó Laura, Duics Richárd Róbert	folyamatosan	folyamatban
2.3	egyeztetés Mudra Viktóriával	Duics Richárd Róbert		
2.4	50-es "kukák" kihelyezése	Szabó Laura, Duics Richárd Róbert		
3.	**Levelezőlisták kezelése**			
3.1	levelezőlisták működésének figyelése, levelek kiengedése		folyamatosan	folyamatban
4.	**Októberi Küldöttgyűlés**	Ellenőrző Bizottság, Duics Richárd Róbert	2026.10.06	
4.1	Névsor elkészítése	Duics Richárd Róbert	2026.10.05	folyamatban
4.2	Caesar azonosító excel elkészítése	Ellenőrző Bizottság	2026.10.06	kész
4.3	Szavazások előkészítése	Duics Richárd Róbert	2026.10.06	folyamatban
4.4	Küldöttgyűlés emlékeztetőjének megírása	Duics Richárd Róbert	2026. 10. 20.	
5.	**Teams mappák rendszerezése**	Kertész Dániel Tamás, Duics Richárd Róbert		
5.1	Egyeztetés	Kertész Dániel Tamás, Duics Richárd Róbert	2026.09.16	kész
5.2	Mappák rendszerezése	Duics Richárd Róbert	2026. 09. 17.	kész
6.	**Közéleti ösztöndíjak kiállítása**	Tisztségviselők	Folyamatosan	folyamatban
6.1	Táblázat ellenőrzése	Duics Richárd Róbert	Folyamatosan	folyamatban
6.2.	Igazolások kiállítása	Duics Richárd Róbert	Folyamatosan	folyamatban
6.3.	Egyeztetés, aláírás, pecsételés	Duics Richárd Róbert, Troják Arnold, Kertész Dániel	Folyamatosan	folyamatban
6.4.	Igazolások kiküldése	Duics Richárd Róbert	Folyamatosan	folyamatban

Tudományos referensi munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Gyertek TDK-zni**		**2026. október 7.**	**folyamatban**
1.1	Egyeztetés Bujbáczi Fannival	Bujbáczi Fanni	2026. szeptember	kész
1.2	Hallgatók keresése	Soós Virág, Pál Bence	2026. szeptember	kész
1.3	Esemény hirdetése	Herzog Orsolya	2026. szeptember 28.	kész
1.4	Terem lefoglalása		2026. szeptember 29.	kész
1.5	Kiküldés hallgatói levlistára	Duics Richárd	2026. szeptember 30.	kész
1.6	Kiküldés szacskóknak továbbosztásra	Szakterületi koordinátorok	2026. szeptember 30.	kész
1.7	Esemény újraosztása	Herzog Orsolya	2026. október 5.	folyamatban
2.	**Kari TDK**		**2026. december 13.**	**folyamatban**
2.1	Segítség felajánlása a TDT-nek		2026. szeptember 30.	kész
2.2	Hallgatói segítők toborzása	Lazur Dániel	2026. október-november	folyamatban
2.3	Esemény hirdetése	Herzog Orsolya	2026. október-november	folyamatban
2.4	Kapcsolattartás a kari TDT-vel		2026. október-november	folyamatban
2.5	Esemény lebonyolítása		2026. december 13.	
3.	**Egyeztetés a diákszervezetekkel**		**2026. október 8.**	**folyamatban**
3.1	Diákszervezetek megkeresése		2026. tavasz	kész
3.2	Időpont egyeztetése		2026. szeptember	kész
3.3	Ötletek, célok, tervek összegyűjtése		2026. október 8.	
3.4	Összegzés, megoldások keresése, hallgatók bevonása		2026. október	
4.	**Egyeztetés korrepetáló szervezetekkel**		**2026. ősz**	**folyamatban**
4.1	Korrepetáló szervezetek és képviselőik összegyűjtése	Szakterületi koordinátorok	2026. szeptember	kész
4.2	Egyeztetés az elnökhelyettessel	Kertész Dániel	2026. október	folyamatban
4.3	Egyeztetés a képviselőkkel		2026. okóber	
4.4	Korrepetáló szervezetek nagyobb hirdetése	Herzog Orsolya	2026. november	

Ellenőrző bizottsági munkaterv

S.szám	Célkitűzés	Személyek	Határidő	Státusz
1.	**Rendezvényes- és Kommunikációs Bizottság**	Herzog Orsolya, Kántor Flóra, Lazur Dániel	*???*	folyamatban
2.	**TéTéKás Nyúz**	Kántor Flóra	*???*	folyamatban
3.	**Tanulmányi és Tudományos Bizottság**	Koller László Olivér, Dávid Zsófia Julianna	*???*	folyamatban
4.	**Szervezetfejlesztési Bizottság**	Szabó Nándor	*???*	folyamatban
5.	**Külügyi Bizottság**	Szász Mátyás	*???*	folyamatban
6.	**Mentorrendszer Bizottság**	Egyed Enikő	*???*	folyamatban
8.	**Választási Bizottság**	Rab Fanni	*???*	folyamatban
9.	**Választmány**	Troják Arnold Szebasztián	*???*	folyamatban
10.	**Kabinet**	Tisztségviselők		folyamatban
6.1	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. szeptember 15.	kész
6.2	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. szeptember 29.	kész
6.3	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. október 20.	folyamatban
6.4	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. november 10.	folyamatban
6.5	Kabinet ülés	Tisztségviselők	2026. november 24.	folyamatban
11.	**Küldöttgyűlés**	Troják Arnold Szebasztián, Kertész Dániel Tamás	2026.október 06.	folyamatban
	Névsor elkészítése	Duics Richárd Róbert	2026.október 05.	folyamatban
	Caesar azonosító excel elkészítése		2026.október 06.	kész
	Szavazások előkészítése	Duics Richárd Róbert	2026.október 06.	kész
	Küldöttgyűlés előkészítése (Mandátumok, mandátumkártyák)		2026.október 06.	folyamatban
12.	**Alapszabály módosítás előkészítése**	Troják Arnold Szebasztián, Kertész Dániel Tamás	2026.október 31.	folyamatban
5.1	munkacsoport létrehozása		2026.október 06.	folyamatban
5.2	munkacsoport ülés		2026.október 17.	folyamatban
5.3	munkacsoport ülés		2026.október 24.	folyamatban
5.4	módosító előterjesztés		2026.október 31.	folyamatban