

## Időterv a 2024-es TéTéKás Gólyatábor szervezéséhez

Kurucz Tamás, Sárvári Ferenc, Novák Zsófia, Pádár Kitti

2023. 11. 05-ig

- A főszervezők kinevezése

2024. 01. 11-ig

- Árajánlatok alapján a helyszín kiválasztása
- Időpont kiválasztása
- Jelentkezési határidő megszabása

2024. 02. 28-ig

- A szükséges infrastruktúra összegzése

2024. 05. 31-ig

- előzetes programterv elkészítése
- Szervezők és csapatvezetők toborzásának megkezdése
- Pólók, badge, karszalag, kisokosok tervének elkészítése
- programkellékek összeírása

2024. 07. 01-ig

- Kommunikációs felületekre a nagyobb volumenű grafikai anyagok elkészítése
- Csapatbeosztások elkészítése
- Csapatvezetők kiválasztása
- Utazás leszervezése

2024. 07. 31-ig

- Részletes programterv elkészítése
- Dekorációs anyagok elkészítése

2024. 08. 15-ig

- Fix programterv elkészítése
- Ennivaló leszervezése