Szervező elnökhelyettesi beszámoló
Alább olvashatjátok beszámolómat a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról:
2011.09.19. - Gólyabál egyeztetés az ELTE ESZ Kft tagjaival. Megbeszéltük a bált érintő legfontosabb alapelveket, melyek alapján a munka javarésze is elkezdődhetett végre.

2011.09.20. - Egyeztetés az ELTE Kongresszusi Központ vezetőjével - Krompecher János úrral tartottunk egyeztetést a felmerülő problémákról, az előkészületek megkezdéséről, a hatályos rendeletekről. 

         -ELTE EHÖK Elnökválasztáson való részvétel.

2011.09.21. - ELTE Rendezvényes ülés. Ez egy új kezdeményezés, melyre viszont nagy szükség van, hogy mindannyian képben legyünk a többi kari, az EHÖK-ös és a Kft által képviselt területeken - például rendezvénynaptár.

2011.09.22. - Egyeztetés Bencsik Orsolyával, a BGGYK rendezvényesével a Gólyabállal kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy a két kar miként osztja meg a feladatokat, mely területeken végzi inkább a Bárczi, és mely területeken inkább a TTK a munkát, valamint a programelemekről beszéltünk.

2011.09.26. - Terepbejárást tartottunk a Gólyabál biztonsági őrzéséért felelős céggel, valamint Gólyakupa megbeszélésen vettem részt.


         - Az épületüzemeltetéssel egyeztettünk, hogy hivatalosan is megindulhassanak a gólyatánc, valamint a mentortánc próbái, valamint az épület alaprajzainak kiadását is kérvényeztük.

2011.09.27. - ELTE Rendezvényes ülésen vettem részt. A nagyon hosszúra nyúló megbeszélésen szó volt az összegyetemi rendezvényekről. Kiemelten foglalkoztunk a Nedves Esttel és a Mikulás bulival, valamint az ELTE sítáborral és a közelgő Gólyakupával kapcsolatban beszélgettünk.
2011.09.28. - Mányi Istvánnal, az ELTE TTK Északi Tömbjének tervezőjével tartottunk megbeszélést, melynek keretein belül a jogszabályok szerint kötelezővé vált tervezői nyilatkozat kiadásáról esett a legtöbb szó, valamint a bál területét jártuk be közösen. Az egyeztetés után Krompecher Jánoshoz voltunk hivatalosak további megbeszélés céljából.

2011.09.29. - ELTE BGGYK-TTK Gólyabál megbeszélést tartottunk Lágymányoson, melyen részt vettek az ELTE ESZ Kft munkatársai, a TTK-s koordinátorok, valamint a BGGYK részéről Bencsik Orsolya és Koch Boglárka, szervezők. A három csoport egymásnak történő bemutatkozása, valamint az egyének feladatainak részletes ismertetése után a Gólyabál teljes programbontását határoztuk meg, valamint az újonnan felmerülő problémákról beszélgettünk. Közben a kiürítési terv elkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzése sikerrel haladt.

2011.09.30. - A Kongresszusi Központtal tartottunk közös megbeszélést, melyre az előző nap minden résztvevője hivatalos volt. Itt a szervezők, valamint a Kongresszusi Központ igényeit, elvárásait fésültük össze az ismerkedés után. A megbeszélést követően TTK-s koordinátori ülést tartottunk. 

        - Este, valamint éjszaka az EHÖK-ben a Gólyakupát készítettük elő, mind a jegyek, mind pedig az állomások és csapatvezetők terén véglegesíteni kellett a munkát.

2011.10.04. - ELTE Rendezvényes ülésen vettem részt. Itt a Gólyakupa marketingjéről, egy összegyetemi szondázás lehetőségéről beszéltünk először. A későbbiekben a BGGYK-TTK Gólyabált tekintettük át, majd az ELTE Szilveszter alapjait fektettük le, különös tekintettel a helyszínre és a fellépőkre. Az ülés végén a Gólyakupa pár megmaradt előkészítő munkálatát végeztük el.

2011.10.05. - Kiss Boglárkával, Bulyovszki Ádámmal, Barát Viktorral, valamint Tóth Mátéval jártunk Krompecher Jánosnál. Az engedélyeztetési feladatok ismertetése és átbeszélése után a bált érintő néhány dologgal kapcsolatban foglaltunk állást közösen.

2011.10.06. - Bár nagyon tevékeny szerepet nem szerettünk volna vállalni, szinte az egész nap a Gólyakupára való készülődéssel telt el. Folyamatosan felmerülő problémákat oldottunk meg, érzésem szerint sikerrel.

                     - Terepbejárást tartottunk a bál helyszínén az egyik energiaital gyártó cég képviselőjével, valamint Kiss Boglárkával, a megjelenési lehetőségekről, és az ezért elvárható tevékenységekről egyeztettünk.


        - Az elkészült, a tervezői nyilatkozat kiadásához szükséges dokumentumokat juttattam el Mányi István úrhoz, majd a XI. kerületi Önkormányzat aljegyzőjénél voltam.

2011.10.08. - Délelőttől kezdve vasárnap hajnalig a Gólyabállal kapcsolatos dekor, valamint gólyaprogram anyagokat készítettük elő.

Igyekeztem részletes bontást adni az elmúlt időszakban végzett tevékenységemről, de biztos, hogy több dolog is kimaradt. Többek között frissítettem a szervezői csoport levelezőlistáját, és leadásra kerültek a II. ELTE Hajó fennmaradó papírjai is a Szolgáltató Kft-hez. A csoport új tagjaival várhatóan a jövő héten fogunk tudni összeülni a Gólyabálról, valamint a többi, előttünk álló feladatról beszélni. 
Amellett, hogy a fent leírtakat elvégeztem, igyekeztem foglalkozni az egyetemi rendezvénystruktúra átalakításának figyelemmel kísérésével, valamint a nagyrendezvényes szerződés pre- valamint végleges verziójával is. Több ízben volt lehetőségem kisebb rendezvényekbe besegíteni, remélem, hogy az egyes főszervezők is annyira gördülékenynek látják az együttműködést, mint én magam. 

Rengetegen könnyítik nap, mint nap munkámat azzal, hogy időben szólnak, ha valamire szükségük van, valamint hogy az elvégzendő feladatokból aktívan kiveszik a részüket. Ezt szeretném megköszönni mindenkinek (igyekszem is mindig megtenni szóban), akire igaz!!! (
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a fent leírtakkal, vagy mással kapcsolatban, szívesen várom a Küldöttgyűlésen, valamint előtte is.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Budapest, 2011.10.09.

László Dávid

